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Tiivistelmä
Suomessa on vuodesta 2001 lähtien tehty jatkuvaa ja tavoitteellista tutkimus- ja kehi­
tystyötä sillanrakentamisen toimintaprosessien kehittämiseksi Älykäs silta-, 5D- 
SILTA- ja 5D-SILTA2-konsortioprojekteissa. Tämä raportti kokoaa ja dokumentoi 
vuosina 2007-2010 toteutetun Siltojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon 
automaation kehittäminen (5D-SILTA2) -konsortioprojektin tuloksia.
5D-SILTA2-konsortion Bridge Finland -osaprojektissa kehitettiin silta-alalle yhteiset 
tuotemallintamisohjeet, joiden kokeilu ja käyttöönotto voidaan vuoden 2011 alussa 
aloittaa. PPP5D-projektissa mallinnettiin yleisellä tasolla Kokkola-Ylivieska -  kaksois- 
raiteen rakentamista varten myös siltojen 3D-tuotemallintamisen ja 3D-mittausten 
hyödyntämistavat ja -mahdollisuudet. Custom compontents -projektissa tuotettiin 
siltasuunnittelijoille käyttökelpoisia sillansuunnittelun aputyökaluja. 3D-GPR- 
projektissa tutkittiin ja kehitettiin siltojen 3D-mittausprosessia. Helsingin Crusellin 
vinoköysisilta, jossa kehittämistyöt toteuttivat Helsingin kaupungin Rakennusviras­
ton Katu- ja puisto-osasto, Skanska Infra Oy ja WSP Finland Oy, on merkittävin yksit­
täinen 3D-tuotemallintamisen ja urakoitsijan hyödyntämisen kehittämiskohde. 5D- 
Vt8 -projektissa kehitettiin ja kokeiltiin väyläsuunnittelun ja sillansuunnittelun integ­
raatiota ja yhteistyötä.
Edellä mainittujen 5D-SILTA2-osaprojektien lisäksi kehittämistyötä on tehty useissa 
yritysten toteuttamissa kehittämisprojektissa, joista mainittakoon Tekla Oyj:n tekemä 
kehitystyö Tekla Structures -toiminnallisuuden parantamiseksi, Ponvia Oy:n tutkimus 
Revit Structure -tietomallintamisen kehittämiseen sekä Destia Oy:n 5D-ST- 
kehittämisprojekti urakoitsijan toimintamallin kehittämiseksi.
3D-tietomallintamisen ja automaation kehittämisessä ja hyödyntämisessä silta-alalla 
on vielä paljon tehtävää. Suunnitteluohjelmat, -sovellukset ja -työkalut eivät ole vielä 
valmiita, vaan niissä on selviä puutteita ja ongelmia. Tuotemallintamisen laajempaa 
hyödyntämistä suunnittelussa tulisi edistää tarvittaessa myös tilaajan asettamin vaa­
timuksin. Kehitetty siltojen tietomallintamisohje on yksi askel tähän suuntaan. Väylä- 
suunnittelun ja sillansuunnittelun välinen tiedonsiirto ja yhteistyö tulisi olla mahdol­
lisimman sujuvaa ja vaivatonta.
Suomessa silta-alan kehittämistyötä tehdään myös juuri käynnistyneessä RYM OY:n 
PRE -ohjelman InfraFINBIM-työpaketissa, jossa silta-alaan liittyy Oulun yliopiston 
ns. Bridge Automation -tutkimusprojekti. Jatkotutkimukselle ja -kehitystyölle myös 
kansainvälinen toimintaympäristö ja yhteistyömahdollisuudet ovat aiempaa parem­
mat. Siltoihin liittyvien toimintaprosessien, teknologioiden ja -ympäristöjen kehitys­
työssä Suomen arvioidaan voivan ottaa jopa teknologian kehittäjän ja edelläkävijän 
roolin.
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Sammanfattning
I FinLand har man sedan 2001 inom ramen för konsortieprojekten Intelligent bro, 5D- 
SILTA*) och 5D-SILTA2 kontinuerLigt och mäLinriktat undersökt och utveckLat verk- 
samhetsprocesserna inom brobyggnad. I denna rapport har resuLtaten av konsortie- 
projektet 5D-SILTA2 (UtveckLingen av automationen vid byggande, reparation och 
underhäLL av broar), som genomfördes 2007-2010, sammanstäLLts och dokumenterats.
I ett av deLprojekten, Bridge FinLand, som ingär i 5D-SILTA2 konsortiet, har det gjorts 
upp riktLinjer för en för brosektorn gemensam produktmodeLLering, som kan testas 
och tas i bruk i början av 2011. Man har för byggandet av dubbeLspäret meLLan KarLeby 
och YLivieska ocksä inom PPP5D-projeket pä ett aLLmänt pLan beskrivit sätten och 
möjLigheterna att utnyttja broarnas 3D-produktmodeLLering och 3D-mätningar. Inom 
Custom components-projektet har det tagits fram användbara hjäLpverktyg för pLane­
ringen av broar. I 3D-GPR-projektet undersöktes och utveckLades 3D-mätnings- 
processen av broarna. CruseLLbron, en snedkabeLbro i HeLsingfors, som har utveckLats 
av gatu- och parkavdeLningen vid HeLsingfors stads byggnadskontor, Skanska Infra 
Oy och WSP FinLand Oy, är det viktigaste enskiLda utveckLingsobjektet där man har 
utnyttjat 3D-produktmodeLLering och anLitat entreprenör. I 5D-Vt8-projektet utveck­
Lades och testades integration av och samarbete meLLan trafikLeds- och bropLanering.
Utöver de ovan nämnda 5D-SILTA2-deLprojekten har fLera utveckLingsprojekt genom- 
förts av företagen, av viLka kan nämnas TekLa Oyj:s utveckLingsarbete för att förbättra 
TekLa Structures funktionaLitet, Ponvia Oy:s undersökning för att utveckLa informat­
ionsmodeLLeringen Revit Structure samt Destia Ab:s 5D-ST-utveckLingsprojekt för att 
utveckLa en verksamhetsmodeLL för entreprenören.
Det finns ännu mycket att göra för att utveckLa och utnyttja 3D-informations- 
modeLLeringen och automationen inom brosektorn. PLaneringsprogrammen, 
-appLikationerna och -verktygen är ännu inte färdiga, utan de har märkbara brister 
och probLem. Man borde utnyttja produktmodeLLering för pLaneringen pä bredare bas, 
vid behov ocksä enLigt bestäLLarens krav. Den anvisning som har utveckLats för in­
formationsmodeLLering av broar är ett steg i den här riktningen. Kommunikationen 
och samarbetet meLLan trafikLedspLaneringen och bropLaneringen borde fungera sä 
Lätt och behändigt som möjLigt.
I FinLand utveckLas brosektorn ocksä i det nyLigen startade InfraFINBIM-arbets- 
paketet som ingär i RYM Oy:s PRE-program. ULeäborgs universitets s.k. Bridge Auto­
mation forskningsprojekt hänför sig tiLL brosektorn i detta arbetspaket. Den internat- 
ioneLLa verksamhetsmiLjön och samarbetsmöjLigheterna är bättre än tidigare i fräga 
om fortsatt forskning och utveckLingsarbete. Bedömningen är att FinLand tiLL och med 
kunde inta roLLen som utveckLare av teknoLogin och vara föregängare vid utveckLandet 
av funktionsprocesser, -teknoLogier och -miLjöer för broar.
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Summary
Since 2001 there has been done continuous research and development work to devel­
op the processes of bridge engineering and construction in Finland. Active work has 
been done in the projects called Intelligent Bridge, 5D Bridge and 5D Bridge2. This 
report introduces the results of the last 5D Bridge2 (Development of automation into 
construction, repairing and maintenance of bridges) project realized in 2007-2010.
In one of the part projects of the 5D Bridge2, i.e., Bridge Finland, general product 
modeling directions and specifications were developed. The next test phase is sched­
uled to start from the beginning of 2011. In PPP5D project, the utilization methods 
and possibilities of 3D product modeling and 3D surveying methods were modeled in 
a general level. In Custom Compontents project, many useful design tools were de­
veloped for bridge designer. In 3D GPR project, the measuring methods of Ground 
Penetrating Radar in 3D were studied. The Crusell Bridge in Helsinki City was the 
most important test case of 3D product modeling and the utilization of this infor­
mation model in construction work phase. In 5D Vt8 project, the integration of road 
design and bridge design was studied and tested.
In addition of these part projects, the research and development work was done in 
several other part projects of 5D Bridge2, of which the work by Tekla Oyj in the devel­
opment of Tekla Structures software, the study of Revit Structure software by Ponvia 
Oy, and the development project of Destia to develop the method and process model 
of Design-Build model utilizing product modeling and automation features was done.
There still remain many lacks and development tasks in the development of 3D data 
modeling and automation in bridge engineering. The tested design software, applica­
tions and tools are not yet ready and completed, instead they include many different 
lacks and problems. The utilization of product modeling more widely should be sup­
ported and even demanded by owners. The first data modeling specification devel­
oped in the 5D Bridge2, is one of the important steps towards that direction. The in­
formation transfer and communication between road design and bridge design should 
also be easy and efficient.
In Finland, important research and development work will be done in the new RYM 
Shok PRE program and the InfraFINBIM work packet, in which so called Bridge Auto­
mation project by University of Oulu will be realized. Also possibilities for interna­
tional research and development work will be better than earlier. In this development 
area of the new working processed, technologies and environments of bridge engi­
neering, Finland can take the role of main developer and forerunner in the world.
6Esipuhe
Siltojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon automaation kehittäminen (5D- 
SILTA2) -projekti (2008 - 2010) on jatkoa Älykäs silta (2001 - 2004) ja 5D-Silta 
-projekteille (2005 - 2007). Nämä hankkeet ovat olleet koordinointiprojekteja alan 
kanssa yhteistyössä tehdylle kehittämiselle, jossa siltojen 3D-mallintamista on viety 
eteenpäin sekä suunnittelu- että toteutumamallien osalta kohti älykästä tietomallin- 
tamista ja siltojen automatisoitua rakentamista.
Varsinaisen 5D-Silta2 -projektin rahoittajina ovat olleet Tiehallinto ja Ratahallinto­
keskus (yhdistyneet vuoden 2010 alusta osaksi Liikennevirastoa) sekä Helsingin kau­
punki. Pääkonsulttina projektissa on toiminut Oulun Yliopiston Rakennusteknologian 
tutkimusryhmä, projektipäällikkönä TkT Rauno Heikkilä.
Projektin ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina koordinointiprojektin rahoittajien 
lisäksi kaikkien konsortio-osapuolien edustajat: Destia Oy, Skanska Infra Oy, Tekla 
Oyj, Terrasolid Oy, Geotrim Oy, WSP Finland Oy, Sito Oy, Siltanylund Oy, Ramboll 
Finland Oy, Finnmap Consulting Oy, Ponvia Oy, Vianova Systems Finland Oy, Oy VR- 
Rata Ab ja A-Insinöörit Oy. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut TkL Timo 
Tirkkonen Liikennevirastosta.
Tässä julkaisussa kuvataan 5D-Silta2 -projektin osaprojektien keskeisimpiä tuloksia. 
Tärkeänä tuloksena projektista on syntynyt myös ensimmäinen versio Siltojen tieto- 
malliohjeesta (Liikenneviraston ohjeita 8/2011), jota tullaan käyttämään ohjeistukse­
na siltojen mallipohjaista suunnittelua tilattaessa.
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5D-SILTA2-projekti on jatkoprojekti sD-SILTA-hankkeelle (Siltojen tuotemal- 
lintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen). Projektin toteuttivat Tie­
hallinto, Ratahallintokeskus, WSP Finland Oy, Siltanylund Oy, Sito Oy, Ramboll Fin­
land Oy, Ponvia Oy, Destia Tieliikelaitos, Skanska Infra Oy, Tekla Oyj, Terrasolid Oy, 
Geotrim Oy ja Oulun yliopiston Rakentamisteknologian tutkimusryhmä. Projekti ke­
hitti siltojen tuotemallintamista ja rakentamisautomaatiota. Tuloksista on laadittu 
Tiehallinnon julkaisusarjassa julkaistu loppu-raportti.
Aikaisemman sD-SILTA-projektin aikana käynnistettiin yritysvetoisia tuote­
kehitysprojekteja, joista merkittävimmät olivat Destian ST-siltaurakoinnin kehittämi­
nen sD-teknologiaa hyödyntämällä ja WSP Finland Oy:n ja Teklan yhteinen kehittä­
mishanke "sD-siltapalveluiden kehittäminen kotimaiseen ja kansainväliseen siltakon- 
sultointiin". Projektit jatkuivat edelleen ja pääosa näiden projektien kehittämistyöstä 
toteutettiin 5D-SILTA2-projektin ajalla.
Kuva 1.1 Tekla Structures -ohjelm alla mallinnettu sillan tuotemalli. Kannen soli­
dimallinnus on suoritettu automaattisesti Xstreet - 
tiensuunnitteluohjelmasta siirretyn tien 3D-geometriatiedon mukaisesti 
Teklan projektissa kehittämää uutta .NET-sovellusta käyttäen.
5D-SILTA-sateenvarjoprojektin tärkeimpinä ja merkittävimpinä tuloksina voidaan 
nostaa esiin tilaajien, mittaajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden yhteisen tutkimus- 
ja kehitystyön suunnittelun ja toteutuksen tehostuminen. Projektin johtoryhmä on 
muodostanut foorumin, jossa alan kehitystyön hidasteita ja esteitä on yksi toisensa 
jälkeen voitu yhteisen analysoinnin ja eri toimi-joilta saadun tiedon kautta projektoi- 
da sopivasti mitoitetuiksi kehittämishankkeiksi ongelmien ratkaisua varten. Uusien 
mahdollisuuksien ja niiden merkitysten tiedostaminen on johtanut myös taloudelli­
sesti merkittäviin yritysvetoisiin kehittämisprojekteihin, joka on välttämätöntä käy­
9tännön työmenetelmien ja toimintatapojen uudistamiseksi. Esteitä ja hidasteita on 
tunnistettu edelleen lisää, josta syystä yhteistä kehitystyötä kannattaa jatkaa.
5D-SILTA-projektin tuottamista konkreettisista tuloksista mainittakoon uusien työka­
lujen ja toiminnallisuuksien lisääminen Tekla Structures -suunnitteluohjelmistoon 
(lukuisat yksittäiset suunnittelutyötä helpottavat parannukset ohjelman toimintoihin, 
kaarevan tiegeometrian sisäänlukemisen ja automatisoitujen sillan kannen mallinta- 
mistyökalujen luominen, laserkeilattujen 3D-pintamallien sisäänlukeminen joko refe- 
renssipintoina tai älykkäinä TS-olioina, tulkittujen maaperämallin 3D-pintamallien 
sisäänlukeminen, raudoitustyökalujen kehitys sekä piirustustuotannon automatiikan 
parantuminen). Lisäksi testattiin Tekla Structures- ja Solidworks -tuotemallien kytke­
mistä Terrasolid oy:n MicroStation-ympäristöön toteuttamiin 3D-mittaussovelluksiin. 
Osa yritysprojektien tuloksista on haluttu jättää luottamuksellisiksi vielä tässä vai­
heessa.
Kuva 1.2 Tuotemallin ja  laserkeilatun pistepilven vertailua (Kajaanin varik- 
kosilta).
Oulun tiepiirissä toteutettiin 5D-SILTA-sateenvarjohankkeen sijoitetut "Sillan- 
rakentamisen automaatio - case Kajaanin varikkosilta"- sekä " Laserkeilaamalla saa­
dun 3D-pistepilven vertaaminen 2D-siltapiirustusten perusteella mallinnettuun 3D- 
tuotemalliin (Silta3D)"-kehittämisprojektit. Vari kkosi llalla tehtiin perusteellinen ko­
keilu 3D-maalaserkeilauksen kytkemisestä ja hyödyntämisestä sillan 3D- 
mallintamisessa ja rakennustyön aikaisten muodon-muutosten seurantaan ja kontrol­
liin. Silta3D-projektissa kokeiltiin vanhojen siltojen 3D-mallintamista 2D-piirustusten 
perusteella. Mallinnustyön tarkkuutta ja luotettavuutta kontrolloitiin laserkeilaamalla 
sillanrakentamistyön eri vaiheiden rakenteita.
Silta-alalla on Suomessa käynnissä laaja tuotemallinnusohjelmistojen käyttöönotto 
suunnitteluun ja myös urakointiin. Yleisimpinä tuotemallinnusohjelmina Tekla Oyj:n 
Tekla Structures (TS) ja SolidWorks Corporationin Solid-Works CAD (SW). Moni 
Suomen silta-alan toimijoista on kehittämässä omia tuotemallitoimintatapoja, ja 
kaikkien toimintatavat ja lopputuotteet ovat tällä hetkellä hieman erilaisia. Esimer­
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kiksi jokainen konsultti saattaa toimittaa eri projekteissa kaikille eri urakoitsijoille ja 
tilaajille. Toiminnan tehokkuuden kannalta ei ole järkevää että jokainen jokaisella on 
erilaiset toimintatavat ja ohjeet.
Suomessa kannattaa rakentaa yhteinen ’’Silta-Suomi-ympäristö”, jossa teknologiaa, 
mallintamisprosesseja ja mallien hyödyntämistä kehitetään yhdessä. Oman hyödyn- 
tämisprosessinsa ja liiketoiminnan kilpailukykynsä jokainen toimija rakentaa kuiten­
kin erikseen. Ilman yhteisiä tuotemallintamistoimintatapoja ja -prosesseja tuotemal- 
lintamisen, automaation ja myös piirustustuotannon nopeuden kehittäminen on vai­
keaa tai jopa mahdotonta. Ilman suunniteltua yhteisten tuotemalliohjeiden ja - 
vaatimusten kehittämistä tuotemallintamisen käyttöönottaminen ei etene hallitusti, 
vaan kaikki konsultit ja urakoitsijat tekevät päällekkäistä työtä ja lopputulokset ovat 
jokaisella erilaisia. Yhteistoiminta suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tilaajien kes­
ken on tämän jälkeen vaikeaa ja tehotonta. Myös tiedonsiirron avoimuutta voi samalla 
edistää, mutta ongelman ydin ei kuitenkaan tässä projektissa ole tiedonsiirron for­
maateissa.
Talopuolella Senaatti-kiinteistöjen julkaisemat tuotemallintamisohjeet ovat antaneet 
talonrakentamiseen yhteisen toimintamallin. Senaattikiinteistöjen ohjeet eivät kui­
tenkaan ole sellaisenaan sovellettavissa silta-alalle, koska ohjeet ovat suurelta osin 
alakohtaisia, sillat ja myös niiden tuotemallit ovat rakenteeltaan erilaisia kuin talot ja 
edelleen niistä puuttuvat mm. infra-alalla välttämättömät lähtötietojen mittausten ja 
toteutusvaiheen automaation kytkennät.
Suomessa on käynnistetty Infra TM -sateenvarjohanke, jonka tavoitteena on erityises­
ti suunnittelun ja rakentamisen tuotemallintamisen edistäminen: avata tuotemalli- 
teknologian tuottajien (tuotesuunnittelu- ja tuotannonsuunnittelu-ohjelmistot, mitta­
us- ja paikannustekniikka, työmaa-automaatio..) järjestelmien rajapintoja ja edistää 
tiedonsiirron standardiformaattien kehittymistä järjestelmien välille, edistää alan 
toimijoiden osaamisen kehittymistä sekä tuotemalliteknologian tuntemusta ja käyt­
töönottoa.
1.2 Tavoite
5D-SILTA2-projektin kokonaistavoitteena oli siltojen rakentamisprosessin ja elinkaa­
ren hallinnan kehittäminen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation avulla. Ta­
voitteena oli kehittää edelleen toimintaketjua 3D-lähtötietomallien ja 3D- 
tiegeometrian siirtämiseksi sillansuunnitteluun ja edelleen rakentamistyön toteutuk­
seen. Tavoitteena oli myös tutkia ja kehittää tilaajien hankintamenetelmiä mahdollis­
tamaan jatkossa entistä paremmin uuden teknologian käyttö- ja hyödyntämismahdol­





5D-SILTA2-projekti toteutettiin sateenvarjohankkeena, johon kuuluivat Oulun yliopis­
ton koordinointiosuus, Custom components -projekti, muut yhteiskehitysprojektit 
sekä yritysvetoiset tuotekehitysprojektit. Projekti teki yhteistyötä Kalifornian yliopis­
ton siltatutka uksen tutkimusprojektin (UC Davis, Bridge GRP Research Project, yh­
teyshenkilönä Dr. Ty Lasky, rahoittajana California Department of Transportation Cal- 
trans) kanssa. Lisäksi jatkotutkimusyhteistyötä suunniteltiin prof. Bahram Ravanin 
(UC Davis) ja Dr. Larry Orcuttin (California Department of Transportation) kanssa.
Projektiin osallistuivat (yhteyshenkilöt suluissa):
- Liikennevirasto, Tiehallinto (Timo Tirkkonen, Markku Nousiainen, Heikki Lilja, 
Juha Noeskoski), Ratahallintokeskus (Harri Yli-Villamo)
- Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto (Peter Henny, 
Ville Alajoki)
- Oulun yliopisto (Rauno Heikkilä, Teemu Kivimäki)
- WSP Finland Oy (Antti Karjalainen, Kirsi Hänninen)
- Siltanylund Oy (Risto Hätinen, Heikki Myllymäki)
- Sito Oy (Esko Rechardt, Ari Kouvalainen)
- Ramboll Finland Oy (Ilkka Vilonen, Teemu Anttila)
- Ponvia Oy (Kari Kuusela)
- Destia Oy (Ari-Pekka Olkkonen, Minna Salonsaari)
- Skanska Infra Oy (Kyösti Ratia)
- Tekla Oyj (Thomas Grönholm, Sampo Pilli-Sihvola, Matti Juusela)
- Terrasolid Oy (Esa Haapa-aho)
- Geotrim Oy (Kari Olkkonen)
- Finnmap Consulting Oy (Pertti Kaista)
- A-Insinöörit Oy (Vesa Järvinen, Mauri Kuvaja, Antti Pekkala)
- Roadscanners Oy (Anja Pälli, Timo Saarenketo)
- Oy VR-Rata Ab (Risto Parkkila, Kimmo Laatunen)
- FutureCAD Oy (Janne Virtanen, Pekka Vähäkainu)
- Vianova Systems Finland Oy (Heikki Halttula, Tuomas Hörkkö)
2.2 Konsortion yhteiset kehittämishankkeet
2.2.1 Bridge Finland
Bridge Finland -projektin tavoitteena oli siltojen yhteisten tuotemallintamisohjeiden 
ja piirustusdokumentaation kehittäminen (ns. SILTA-SUOMI-ympäristö) sekä tavoit­
teeseen tarvittavan kansainvälisen tiedonvaihdon varmistavan tutkimus- ja kehitys­
yhteistyön tekeminen, erityisesti rinnakkainen kehitysyhteistyö Kalifornian UC Davi­
sin ja Caltransin kanssa. Lisäksi tavoitteena oli Tekla Structures ja SolidWorks - 
siltatuotemalliympäristöjen ja -prosessien kehittäminen.
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2.2.2 PPP5D
Ratasiltoja koskeva PPPsD-kehittämisprojekti suunniteltiin erikseen yhteistyössä Ra­
tahallintokeskuksen kanssa. Kehittämistoimien pilotointimahdollisuus tunnistettiin 
Kokkola-Ylivieska-rataosuuden Public Private Partnership (PPP) -mallilla toteutetta­
vassa rakennusprojektissa. Tavoitteena oli kehittää ja kokeilla ratasiltojen uudis- ja 
korjausrakentamishankkeessa:
a) lähtötietojen mittausmenetelmiä (3D-laserkeilaus, 3D-siltatutkaus) ja niiden 
hyödyntämistä suunnittelu- ja toteutusvaiheissa
b) tuotemallintamiseen perustuvaa ratasiltojen suunnittelua
c) urakoitsijan mahdollisuuksia hyödyntää 5D-tuote- ja -toteutumamalleja ra­
kentamistyössä
d) toteutusvaiheen laadunvalvontaa 5D-teknologioita hyödyntämällä
e) ratasiltojen 5D-kokonaistoimintaprosessia sekä tutkia 5D-ratasiltarekisterin 
uudistamisen lähtökohtia
Tavoitteena oli yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa saavuttaa osavaihekohtai- 
sia vaatimuksia, joilla automaation ja uuden teknologian käyttöönotto nopeutuu. Jat­
kotavoitteena oli, että vaatimukset sisällytetään tarjouspyyntöihin ja näin toimijat 
voivat kukin tarjouksessaan esittää omia ratkaisujaan niiden toteuttamiseksi. Arvioi­
tiin, että testauskohde luo yrityksille tarvittavat konkreettiset automaatioteknologian 
kehitys- ja testausmahdollisuudet.
2.2.3 Custom components -toteutus
Tiesiltojen mallinnuksessa käytettävien 3D-komponenttien kirjaston luomisen (Cus­
tom components) tavoitteena oli luoda riittävän kattava tiesilloissa käytettävien 
komponenttien kirjasto, joka julkaistaan käytettäväksi kaikille siltojen mallinnuksen 
kanssa toimiville tahoille. Komponenttikirjasto tallennetaan sekä yleisesti käytettä­
vään tiedostomuotoon (DWG, DGN) että Tekla Structures Custom Component - 
kirjastoksi. Projekti toteutettiin 1.10.2007-30.6.2008.
Koska siltojen mallinnustyökaluja tehtiin ensimmäistä kertaa ja suurin osa tekijöistä­
kin oli ensikertalaisia, komponenteissa tyydyttiin ulkonäön ja piirustusten laatimisen 
kannalta riittävään tasoon. Komponentit sisältävät tyyppiosien 3D-kappaleet sekä 
riittävän tarkkuuden osien esittämiseen piirustuksissa. Tarkemman määrälaskennan 
ja valmistuksen vaatima detaljointi päätettiin jättää mahdolliseen jatkoprojektiin.
Projektin rahoittajina toimivat Tiehallinto, Rautaruukki Oyj sekä siltakonsultit omalla 
työpanoksellaan. Tekla Oyj luovutti yritysten käyttöön tarvittavat lisenssit ja järjesti 
käyttökoulutuksen. Projekti oli jaettu välitavoitteisiin ja vaiheistettiin kokouksilla, jot­
ta projektin onnistunut läpivienti sekä komponenttien yhtenäinen ilme ja käytettävyys 
taattaisiin. Projekti käynnistettiin 1.10.2007 ja siihen osallistuivat, WSP Finland Oy, 
Siltanylund, Sito Oy, Ramboll Finland Oy, Destia Oy, Ponvia Oy, Tekla Oyj, Rauta­
ruukki Oyj, Tiehallinto ja Oulun yliopiston rakentamisteknologian tutkimusryhmä.
Projekti aloitettiin kartoittamalla siltojen yleisimmät osat, joiden komponenteiksi 
muuttaminen nopeuttaisi siltojen mallintamista. Tämän jälkeen arvioitiin komponent­
tien vaatima työmäärä ja jaettiin ne tasapuolisesti osallistuneille yrityksille. Tekla Oyj 
järjesti kaikille osallistujille Tekla Structures Custom Components -käyttö­
koulutuksen.
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Projektissa laadittaviksi komponenteiksi valittiin Tiehallinnon käyttämiä tyyppiosia: 
kuivatuslaitteet (tippuputket, pintavesiputket), kaiteet (H2-tyyppikaide, yleisimmin 
käytettävät betonikaiteet, jotka ovat myös tyyppipiirustusten mukaisia), liikun­
ta saumalaitteet (ns. TIEH-tyypin liikuntasaumalaitteet, siirtymälaatat (Tiehallinnon 
siirtymälaattojen tyyppirakenteet), valaisimet (upotettavat valaisimet, pylväsvalaisi- 
met), laakerit ja jänneankkurit. Lisäksi projektiin sisällytettiin Rautaruukki Oyj:n te- 
rässiltoihin liittyvät detaljit: hitsatun poikkipalkin liitos, pultatun poikkipalkin liitos, 
poikkiristikko tai liitokset, vaarnamitoitus ja lisälevyn pää.
Projektin seuraavassa vaiheessa yritysten konsultit esittelivät omat komponenttinsa 
johtoryhmälle. Tämän jälkeen suoritettiin työkalujen yleistarkastus ja konsultit kehit­
tivät komponenttejaan johtoryhmän antaman palautteen mukaisesti. Laaduntarkastus 
suoritettiin ristiintarkastusmenetelmällä, jossa konsultit tarkistivat toistensa kehitys­
työn tulokset testaamalla toisten tekemiä komponentteja. Custom Components -  
työkalujen viimeistely tapahtui ristiintarkastuksesta saadun palautteen perusteella. 
Lopuksi Tekla Oyj suoritti tulosten teknisen testauksen ja tarkisti, että komponentit 
ovat ulkoasultaan yhteneviä.
2.2.4 3D-GPR
3D-GPR-tutkimuksessa kokeiltiin laserkeilaamalla mitatun 3D-pistepilven ja siltatut- 
kalla (Ground Penetrating Radar, GPR) mitatun 3D-pistepilven yhdistämistä ns. mul- 
tidimensionaaliseksi tietomalliksi. Tällaista 3D-yhdistelmämallia voidaan tarkastella 
ja hyödyntää mittaustulosten keskinäisessä vertailussa, verrata mittauksia suunnitte­
lijan luomaan 3D-tuotemalliin sekä hyödyntää eri tavoin myös sillan myöhemmissä 
ylläpito- ja korjausprosesseissa.
Kajaanin varikkosillan laserkeilaukset suoritettiin Zoller+Fröhlich Imager 5006 -  
laserkeilausjärjestelmällä sekä siltatutkaukset Geophysical Systems Inc:in (GSSI) 
tutkauskalustolla 1,5 GHz ja 2,6 GHz antenneilla käyttäen RTK-GNSS-menetelmää 
tutkan paikantamiseen sillan 3D-koordinaatistojärjestelmässä. Lisäksi kokeiltiin uut­
ta IDS:n (Ingegneria Dei Sistemi) tutkausantennia.
Kuva 2.1 Sillan kansi tutkattiin kokeeksi myös uudella IDS:n mittauskalustolla.
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2.2.5 Crusellin silta
Crusellin silta oli Helsingin kaupungin rakennushanke, jossa läntisen Helsingin Ruo­
holahden ja Jätkäsaaren välille rakennettiin silta ajoneuvo-, raitiovaunu ja kevyelle 
liikenteelle. Pääsuunnittelijana kohteessa oli WSP Finland Oy. Pääurakoitsijana toimii 
Skanska Civil Oy. Ruukki toimi kohteen teräsrakenteiden valmistajana. Kohteen arvi­
oitu budjetti oli noin 15 M€. Silta on toteutettu vinoköysiratkaisulla. Sillan kokonais­
pituus on 143,5 metriä ja hyötyleveys 24,8 metriä. Sillan rakennusmateriaaleina on 
käytetty terästä ja betonia.
Kuva 2.2 Crusellin silta.
Sillan suunnittelukilpailu alkoi vuonna 2001. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2008 ja 
valmistuminen on aikataulun mukaan vuoden 2010 lopulla. Crusellin sillan suunnitte­
lussa tietomallinnus (BIM) oli hyvin vahvasti mukana. Suunnittelijan laatima tieto­
malli siirrettiin työmaalle, jossa sitä käytettiin mm. työnsuunnittelussa, rakenneosien 
valmistuksessa ja hankinnassa sekä mittauksissa.
WSP Finland Crusellin sillan rakennesuunnittelijana päätti ottaa tietomallinnuksen 
käyttöön sillan rakennussuunnittelussa vuonna 2008. Tällöin aiemmin tehdyn alusta­
van suunnittelun pohjalta laadittiin rakennussuunnitelma urakkalaskentaa varten. 
Suunnittelu mallintamalla aloitettiin tukirakenteista. Urakkalaskennassa urakoitsijoil­
la oli käytettävissään suunnitelmapiirustusten lisäksi maatukien ja pylonin tarkat 3D- 
mallit. Myös päällysrakenteesta oli 3D-malli. Mallit julkaistiin suunnittelijan web- 
palvelimelle urakoitsijoiden tutustuttaviksi. Suunnittelijan ehdotuksesta Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto päätti tukea mallinnusta siten, että koko sillasta laaditaan 
mahdollisimman tarkka tietomalli sisältäen kaikki betonirakenteiden raudoitukset.
Suunnittelun ja rakentamisen aikana hyödynnettiin tietomallinnusta. Vaikka tätä ei 
ollut alun perin kirjattu määrittelyyn, tuli siitä hankeen osapuolten pääasiallinen toi­
mintatapa. Silta mallinnettiin Tekla Structures ohjelman avulla. Tämä lisäsi suunnit­
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teluun käytettyä aikaa projektin alussa, sillä mallinnuksessa työpiirustuksia voidaan 
tuottaa vasta kun mallinnus on edennyt riittävän pitkälle.
Rakennusurakan laskentavaiheessa urakoitsija hyödynsi suunnittelijan tuottamaa 
katselumallia, joka osaltaan helpotti kokonaisuuden hahmottamista tarjousvaiheen 
aikana. Kun Skanska Civil palkattiin pääurakoitsijaksi, ottivat he tietomallin käyttöön 
omalta osaltaan tarkoituksena hyödyntää sen mahdollisuudet täysimääräisesti.
Kuva 2.3 Crusellin sillan tuotemalli.
Urakoitsijan valinnan jälkeen yhdessä urakoitsijan asiantuntijoiden kanssa käytiin 
läpi rakentamistapaan ja rakenneratkaisuihin liittyviä asioita ja tarkennettiin työtapo­
ja mm. teräsrakenteiden osalta. Tämän jälkeen suunnittelija mallinsi koko sillan. 
Suunnittelu eteni yhtä aikaa rakentamisen kanssa siten, että malli oli valmis noin 2 
kuukautta ennen kyseisten rakenneosien valmistusta tai rakentamista.
Työn kuluessa suunnittelija julkaisi sillan tietomalliin tehdyt lisäykset ja tarkennukset 
pääsääntöisesti viikoittain web-palvelimelleen, josta hankkeen osapuolilla, urakoitsi­
jalla aliurakoitsijoineen ja rakennuttajalla, oli mahdollista hakea muuttuva tieto 
omaan järjestelmänsä. Tällä tavalla tietomallin sisältö oli käytettävissä ennen kuin 
normaalilla tilaajan tarkastusmenettelyllä toimitetut piirustus- ym. dokumentit.
Koska projektiin osallistui useita eri osapuolia, hyödynnettiin hankkeessa myös tie­
tomallin synkronoitua jakamista. Käytännössä kaikilla osapuolilla oli samanaikaisesti 
käytössään uusin julkaistu mallitieto. Tämä mahdollisti hankkeeseen liittyvien on­
gelmien ratkaisun huomattavasti nopeammin verrattuna perinteisiin tapoihin.
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Mallin päivittäminen ja synkronointi tehtiin noin viikon välein. Päivitystarve riippui 
suunnitelmien etenemisestä ja se saattoi olla myös lyhyempi. WSP latasi uudet suun- 
nitelmatiedot palvelimelleen. Skanska päivitti aikataulun osalta tietomallia. Ruukki 
puolestaan toimitti valmistukseen liittyvät tiedot.
Skanska käytti mallia apuna myös rakentamisvaiheessa työmaalla. Mallin avulla voi­
tiin selvittää monimutkaiset raudoitukset ja muottityöt ilman suurempia ongelmia. 
Ruukki puolestaan hyödynsi tuotannossaan Skanskan aikataulua ja pystyi tarpeen 
mukaan muuttamaan omaa tuotannon aikataulua vastaamaan työmaan tarpeita.
2 .2.6 5D-Vt8
Valtaosin vielä nykyisin tie- ja siltasuunnittelu tehdään omina kokonaisuuksinaan, 
joita yhdistävät vain tien geometrialähtötiedot. Siltojen tietomallipohjainen suunnit­
telu on ratkaisu, joka yhdistää siltasuunnittelun osaksi tien suunnitelmamallia.
WSP Finland Oy yhdessä Tekla Oyj:n ja Vianova Systems Finland Oy:n kanssa toteut­
tivat kehitysprojektin, jossa kehitettiin siltojen tietomallipohjaista suunnittelua osana 
tien suunnitelmaa. Projekti toteutettiin Liikenneviraston tukemana. Tavoitteena oli 
kokeilla ja kehittää suunnittelumenetelmiä, joilla sillan tietomallit yhdistetään jousta­
vasti tien suunnitelmamalliin. Pilottikohteeksi valittiin WSP Finland Oy:n toimeksian­
to ”VT8 Kotiranta-Stormossen” Vaasassa. Kohde sisälsi tien tie- ja rakennussuunni­
telman laatimisen sisältäen 9 uutta siltaa.
Projektissa kehitettiin siltojen tietomallipohjaista suunnittelua osana tien suunnitte­
lua. Tavoitteena oli kehittää ja pilotoida ratkaisuita, joilla sillan tietomallit yhdiste­
tään joustavasti tien suunnitelmamalliin. Tiesuunnitelmavaiheessa hankkeen silloista 
luotiin 3D-mallit, jotka yhdistettiin tiesuunnitelmamalliin. Mallit laadittiin siten, että 
niistä voitiin luoda koko hankkeen virtuaalimalli sisältäen sillat. Projektissa tutkittiin 
ja testattiin tiedonsiirtotapoja; siltojen 3D-mallien osalta tarkasteltiin useita tiedosto­
formaatteja (AutoCAD 3D /  Novapoint, Tekla Structures).
Rakennussuunnitelmavaiheessa tehtiin kolmen sillan täydellinen rakennussuunnitel­
ma tietomallintamalla. Mallit yhdistettiin tien rakennussuunnitelmamalliin, jolloin 
voitiin tarkastella rakennussuunnitelmavaiheessa mahdollisesti tapahtuneita muu­
toksia. Projektissa tutkittiin yleisten tietomallien tiedonsiirtotapojen soveltuvuutta 
siltoihin (LandXML, IFC), ja sen avulla siltojen tietomallien yhdistämistä tien suunni­
telmiin.
Projektissa tehtävä työ kytkettiin meneillään oleviin hankkeisiin, jolloin testausta ja 
pilotointia voitiin tehdä todellisella suunnitelma-aineistolla. Kytkettävä rakennushan­
ke oli WSP Finland Oy:n suunnittelukohde ”VT8 Kotiranta -  Stormossen, tie- ja ra­
kennussuunnitelma”. Hankkeessa on yhteensä 9 uutta rakennettavaa siltaa, jotka si­
joittuvat pääosin uudelle tielinjalle. Projektissa tarkasteltiin myös muita meneillään 
olevia hankkeita, kuten Poikkimaantie-projekti Oulussa.
Pääasiallisena tutkittavana kohteena oli Novapoint-tiesuunnittelun ja siltasuunnitte­
lun yhdistäminen ja tiedonsiirron toteuttaminen. Novapoint Road -ohjelmalla tehdyn 
tiesuunnitelman ja tuotemallin pohjalta tehtiin siltasuunnitelmat Novapoint Bridge -  
ohjelmalla. Sillan profiili sitoutui tiesuunnitelman väylämalliin sillan kannen osalta 
joka seuraa tiemalliin tehtäviä muutoksia. Sillan malli luotiin näiden tietojen pohjalta.
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Siltojen mallintamisessa kokeiltiin myös muita yleisesti käytössä olevia ohjelmistoja 
(Tekla Structures, Microstation, AutoCAD). Tekla Structures -ohjelman osalta testat­
tiin ja jatkokehitettiin tiegeometriaan pohjautuvan siltageometrian mallinnustyö- 
kalua. Tiesuunnittelu oli tehty WSP:n infratoimialalla, joten käytettiin heidän teke­
määnsä tiesuunnitelmatietokantaa. Piirustusten muodostamisessa käytettiin Nova­
pointin Road Professional -, Novapointin Bridge Professional - ja Novapointin Terrain 
-ohjelmistomoduleja.
Novapoint Bridge Professional tarvitsee lähtötietoina:
- maastomalli tiesuunnittelijalta ja
- tie-/katulinjojen väylämallit (alittava, ylittävä) tiesuunnittelijalta.
Sillan kannen poikkileikkaus määritettiin piirtämällä ja tallettamalla se poikki- 
leikkauskirjastoon. Mittayksikkönä käytettiin metriä. Sillan pystygeometrian piirtolin- 
jat määritettiin Bridge-sovelluksen toiminnolla piirustukseen. Piirustusten luonnissa 
voidaan valita poikkileikkauksessa olevat pisteet, jotka haluttiin sivukuvaan tulostaa. 
Saatuun sivukuvaan suunniteltiin tukien paikat sekä siipimuurien pituus. Sillan lopul­
linen pituus saatiin sivukuvasta. Lisäksi kaidetolpat lisättiin sivukuvaan ja viimeistel­
yin kuva. Väylät piirrettiin kuvaan maastotietokannasta. Muodostetaan sillan keilan 
luiska Terrain-modulilla. Sillan keilojen suunnittelussa käytettiin myös luiskalasken- 
taa.
Kuva 2.4 Keilojen muodostus Terrain-modulilla.
Väylä (myös ylittävä/alittava), jolle silta tulee sekä sekä maasto piirrettiin Novapoint 
Roadin avulla tarvittavine merkintöineen (väylät, ojat, kaistat ja luiskat).
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Kuva 2.5 Tasopiirustus.
Haluttujen pisteiden koordinaatit saatiin joko taulukkoon, piirustukseen tai tiedos­
toon. Bridge professional -toiminnoilla sillasta ja sen rakenteista saa kätevästi 3D- 
pintamallin. Malli sijoitettiin koko hanketta koskevaan virtuaalimalliin, jossa raken­
teiden oikeellisuus ja asemointi voitiin tarkistaa.
Kuva2.6 Sillan virtuaalim alli renderöitynä.
Tekla Structures -ohjelmistoa oli käytetty silta kohteissa suhteellisen paljon, joten 
mallinnus oli tuttua ja ohjelmiston käyttö sujuvaa. Suurin työ mallinnusprojektissa oli 
koordinaattimuunnokset molempiin suuntiin (m/mm sekä koordinaatiston siirto). 
Lisäksi yksityiskohtien mallintamiseen tarvittiin useimmiten referenssikuvia. Kannen 
mallinnuksessa käytettiin Teklan tekemää ’’Sillan kannen mallinnussovellusta” (Ex- 
celBridge), joka sopii myös monimutkaisemmille siltageometrioille. Siltamallin siirto 
koordinointimalliin toimi hyvin.
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Kuva 2.7. Sillan S10 ja  tieympäristön m alli tiesuunnitelmavaiheessa.
2.3 Yritysten kehittämisprojektit
2.3.1 Tekla Oyj
Tekla Oyj:n tavoitteena oli kehittää edelleen sillanrakentamisen eri toimijoille sovel­
tuvia tuotteita Tekla Structures -ympäristöön. Tavoitteena oli kehittää edelleen Tekla 
Structures-ohjelmiston ominaisuuksia, komponenttikirjastoja ja muita osia silta-alan 
tarpeisiin.
Tekla Oyj:n tuotekehitysprojektiosuuden vastuullisena johtajana oli Thomas Grön­
holm. XStreet-ohjelman kehitystyöstä vastasi Markku Alanko. Tekla Oyj kehitti pro­
jektissa XStreet- ja Structures-ohjelmien tuoteominaisuuksia projektissa tehtyjen 
määrittelyiden pohjalta. Lisäksi projektiosuudessa kehitetään tiedonsiirtoa XStreet- 
ja Structures-ohjelmien välillä, tiedonsiirtoa työmaan 3D-mittaussovelluksiin sekä 
muihin urakoitsijoiden järjestelmiin. Oulun yliopisto avusti Tekla Oyj:tä tuotekehitys­
projektin suunnittelussa. Teklan kehittämä .NET-rajapinta mahdollisti avoimen tuote- 
kehitysrajapinnan muillekin yrityksille. Uusien sovellusten ja komponenttien määrit­
telytyötä jatkettiin edelleen. Aiemmin tehtyjä alustavia määrittelyitä tarkennettiin. 
Tilaaja- ja rakennuttaja määrittelyitä kehitettiin projektiin osallistuvien tilaaja- ja ra- 
kennuttajatahojen kanssa. Suunnittelijoiden määrittelyitä kehitettiin projektiin osal­
listuvien konsulttitoimistojen kanssa. Urakoitsijoiden määrittelyitä kehitettiin projek­
tiin osallistuvien urakoitsijoiden kanssa.
2.3.2 Vianova Systems Finland Oy
Vianova Systems Finland Oy:n vastuullisena johtajana toimi Tuomas Hörkkö ja pro­
jektipäällikkönä oli Tuomo Palomaa. Vianovan tavoitteena oli kehittää ja kokeilla yh­
teistyössä WSP Finland Oy:n ja Tekla Oyj:n kanssa siltojen tietomallipohjaista suun­
nittelua osana tien suunnittelua. Tavoitteena oli kehittää ja pilotoida ratkaisuita, joilla 
sillan tietomallit yhdistetään joustavasti tien suunnitelmamalliin.
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Tiesuunnitelmavaiheessa hankkeen silloista luotiin 3D-mallit, jotka yhdistettiin tie- 
suunnitelmamalliin. Mallit laadittiin siten, että niistä voitiin luoda virtuaalimalli sisäl­
täen sillat. Projektissa tutkittiin ja testattiin tiedonsiirtotapoja; siltojen 3D-mallien 
osalta tarkasteltiin useita tiedostoformaatteja (AutoCAD 3D /  Novapoint, Tekla Struc­
tures).
Projektissa tutkittiin yleisten tietomallien tiedonsiirtotapojen soveltuvuutta siltoihin 
(LandXML, IFC), ja sen avulla siltojen tietomallien yhdistämistä tien suunnitelmiin. 
Projektissa tehtävä työ kytkettiin meneillään oleviin hankkeisiin, jolloin testausta ja 
pilotointia voitiin tehdä todellisella suunnitelma-aineistolla. Kytkettävä rakennushan­
ke oli WSP Finland Oy:n suunnittelukohde ”VT8 Kotiranta-Stormossen, tie- ja raken­
nussuunnitelma”. Hankkeessa on yhteensä 9 uutta rakennettavaa siltaa, jotka sijoit­
tuvat pääosin uudelle tielinjalle.
Projektissa tarkasteltiin myös muita meneillään olevia hankkeita, kuten Poik- 
kimaantie Oulussa. Siltojen mallintamisessa kokeiltiin myös muita yleisesti käytössä 
olevia ohjelmistoja sekä alalla yleisesti käytössä olevia tiedonsiirto formaatteja.
2.3.3 Geotrim Oy
Geotrim Oy:n tavoitteena oli välittää sillanrakentamisen geometrisiin 3D-mittauksiin 
soveltuvia uusimpia mittaustekniikoita ja kehittää niiden hyödyntämisessä tarvittavia 
mittausmenetelmiä.
2.3.4 Ponvia Oy
Tuomo Järvenpää teki Ponvia Oy:ssä diplomityön aiheesta ”Betonisiltojen suunnittelu 
Revit Structure -tietomallin avulla”. Työn tavoitteena oli tutkia miten Autodesk Revit 
Structure 2011 -ohjelmisto soveltuu Suomessa tyypillisten betonisiltojen tietomallin- 
tamiseen. Työssä mallinnettiin Liikenneviraston yksi Bul-tyyppipiirustussarjan silta ja 
tehtiin havaintoja Revit Structure -ohjelman soveltuvuudesta sillan mallintamiseen ja 
piirustusten tuottamiseen.
Työssä mallinnettava silta mitoitettiin uudestaan eurokoodien mukaisesti. Mitoituk­
sen tuloksena saatiin rakenteen vaaditut teräsmäärät ja rakennepaksuudet, joita käy­
tettiin lähtötietoina siltaa mallinnettaessa. Mitoitus suoritettiin eurokoodien ja Lii­
kenneviraston eurokoodeja koskevien sovellusohjeiden avulla. Työssä tutkittiin myös 
voidaanko kyseisen laattasillan rakenneanalyysimallia luotaessa hyödyntää tietomal­
lia eli saadaanko tietomallista muodostettua suoraan rakenneanalyysimalli ja mitä 
hyötyjä tästä yhteistoiminnasta voidaan saada.
2.3.5 Finnmap Consulting
Finnmap Consulting Oy:n tavoitteena oli sillansuunnitteluprosessin ja uusien palvelu­
tuotteiden kehittäminen siltakonsultointiin.
2.3.6 A-Insinöörit Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tavoitteena oli sillansuunnitteluprosessin ja ja uusien 
palvelutuotteiden kehittäminen ja käyttöönotto. Projektiin osallistuivat Vesa Järvinen, 
Mauri Kuvaja ja Antti Pekkala.
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2.3.7 Siltanylund Oy
Siltanylund Oy:n tavoitteena oli sillansuunnitteluprosessin ja uusien palvelutuottei­
den kehittäminen siltakonsultointiin.
2.3.8 Destia Oy
Destia Oy:n tavoitteena oli kehittää edelleen siltojen uudis- ja korjausrakentamisen 
toimintaprosesseja ST-toimialueella.
Destia Oy:n jatkoi yhteistyössä useiden 5D-SILTA2-yritysten ja Oulun yliopiston 
kanssa aloittamaansa "ST-siltaurakoinnin kehittäminen 5D-teknologiaa hyödyntä­
mällä (5D-ST) -kehittämisprojektiaan. Destia Oy:n kehittämiskustannuksia tuki Te­
kes.
5D-ST-projektin tuloksia ja projektista saatua tietoutta suunniteltiin hyödynnettävän 
tietomallipohjaisessa siltojen suunnittelussa, tietomallista tuotettavien piirustusten 
teossa, määrä- ja tarjouslaskennassa sekä työmaamittauksissa Vt4 parantaminen 
Kemin kohta -ST-urakassa.
Destia Oy:n osuuden toteutuksesta sen kaikilta osin vastasivat Ari-Pekka Olkkonen 
projektipäällikkönä ja Minna Salonsaari projekti-insinöörinä.
2.3.9 Oy VR-Rata Ab
Oy VR-Rata Ab:n tavoitteena oli kehittämiskokeilujen suorittaminen Tampereella ns. 
Rongakadun alikulkusilta -kohteessa.
Rongankadun siltasuunnitelmat tehtiin perinteiseen tapaan 2D-suunnitelmina mutta 
laitureiden katosrakenteet mallinnettiin TS:llä. Oheisia havainnekuvia varten katosra- 
kenteiden ympärille mallinnettiin karkeasti sillan betonirakenteet sekä hieman rata­
ja laiturirakenteita. Katosten runkorakenteista on tehty konepajapiirustukset.
Rakennuskohde sijaitsi Tampereella henkilöratapihan pohjoispäässä. Rakennushanke 
käsittää Rongankadun alikäytävän rakentamisen ratapihan alitse Rongankadun ja 
Peltokadun välille. Käytävä palveli kaupungin sisäistä kevyttä liikennettä Tammelan 
kaupunginosan ja Kyttälän välillä ja junien matkustajaliikennettä. Käytävä tulee ole­
maan osa keskustan läpi menevää reittiä. Käytävä liittyi länsipäässä läheisesti ole­
massa oleviin rakennuksiin, pohjoispuolella olevaan asuinkerrostaloon ja eteläpuolel­
la olevaan Postitaloon.
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3.1 Konsortion yhteisten kehittämishankkeiden 
tuloksia
3.1.1 Bridge Finland
Siltojen tietomalliohjeet on julkaistu erillisenä raporttina. Mallintamisen tavoitteena 
sillan suunnittelussa on kolmiulotteisen tarkastelun avulla työn tehostaminen, laadun 
parantaminen, informaation kerääminen yhteen paikkaan ja sen siirtäminen muille 
osapuolille.
Tietomalliohje sisältää ohjeita yhtenäisten toimintatapojen luomiseksi mallien käy­
tössä suunnittelussa, työmaavaiheessa ja ylläpidossa. Yhteiset toimintatavat edistä­
vät uuden teknologian käyttöönottoa suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja viranomais­
ten yhteistyössä. Ohjeeseen liittyy lomakepohja, joka helpottaa mallinnusasioiden 
selvittämistä ja sopimista tilauksen yhteydessä. Lomakkeet löytyvät Liikenneviraston 
internet-sivuilta.
3.1.2 PPP5D
5D-teknologia on määritelmällisesti enemmän kuin 3-dimensionaalisen tiedon tuot­
tamista, siirtämistä ja hyödyntämistä läpi sillanrakentamisen kokonaistoi mi nta pro­
sessin. 5D-toimintamallilla tarkoitetaan 3D-mittausten, 3D-suunnittelun ja -tuote- 
mallintamisen lisäksi myös aikataulun, kustannusten ja projektinhallinnan hallitse­
mista tuote- ja tietomallipohjaisesti. Lisäksi automaatio vaikuttaa kokonaisvaltaisesti 
infrarakentamisen kokonaistoimintaprosessiin. Uusia tekniikoita on sovellettavissa ja 
hyödynnettävissä läpi radan-, siltojen ja tienrakentamisen toimintaprosessien lähtö­
tietojen hankinnassa, tuotesuunnittelussa, työmaan ja työkoneiden ohjauksessa, to­
teutumatiedon tarkastuksessa sekä hoidossa ja ylläpidossa. Prosessi on mallinjalos- 
tusprosessi, jossa alussa luotua mallia jalostetaan ja hyödynnetään läpi toimintapro­
sessin.
Kerätyn vertailuaineiston perusteella 5D-toimintamalliin sisältyvistä menetelmistä ja 
-tekniikoista on käyttöönottonsa jälkeen lähes poikkeuksetta saatu hyvinkin myöntei­
siä käyttökokemuksia, urakoitsijoiden omaehtoisen etenemisen ja teknologioiden 
käyttöönottamisen perusteella selvästikin myös taloudellista hyötyä ja muita positii­
visia tuloksia. Merkille pantavaa on 3D-mittaustekniikoiden voimakkaan kehityksen 
lisäksi myös työkoneiden 3D-ohjausjärjestelmien laaja käyttö Norjassa ja Ruotsissa 
sekä nopeasti laajeneva käyttöönottovaihe Suomessa. Sillan suunnittelun alalla useat 
johtavat konsultit ovat parhaillaan muutenkin siirtymässä tuotemallintamisen käyt­
töön ja edelleen tämän avaamien uusien konsulttipalveluiden kehittämiseen. Riskit 
5D-toimintamallin käyttöönottamiseen vaikuttavat siten pienehköiltä ja hallittavissa 
olevilta.
Avainasemassa uuteen PPP 5D -toimintamalliin on tilaaja ja rakennuttaja, joka käyn­
nistää rakentamishankkeet ja voi tarjouspyyntöasiakirjoilla merkittävästi määritellä ja 
ohjata toteuttamisen tapoja, käytettäviä teknologioita ja menetelmiä. Myös tutkimus­
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laitosten ja ehdotetun uuden ”5D-managerin” käyttöä Kokkola-Ylivieska -pilotin läpi­
viennin onnistumisen varmistamiseksi ehdotetaan.
Lähtökohtana koko 3D-toimintaprosessille on mahdollisimman tarkan ja projektin 
pysyvän referenssipisteistön eli koordinaatistojärjestelmän perustaminen. 3D-mit- 
taustekniikat sisältävät edelleen hyödyntämätöntä potentiaalia suunnittelun tarpei­
siin. 3D-laserkeilausmenetelmät helikopterista, liikkuvasta ajoneuvosta ja myös kiin­
teistä pisteestä ns. maakeilaimella tarjoavat erittäin tehokkaan ja tarkan geomet- 
rianmittausmenetelmät rakentamisprosessin käyttöön. Yksittäiset mitatut 3D-koordi- 
naattipisteet osataan jo hyvin siirtää suunnittelu- ja mallintamisohjelmiin, pistepilvi- 
en kokoa ja tarkkuutta joudutaan valitettavasti jopa huonontamaan tiedostokokojen 
kasvaessa pistemäärän mukana helposti hyvin suureksi. Myös nopeaa ja reaaliaikais­
ta mittalaitteen ja tuotemallintamisohjelman tiedonsiirtoyhteyttä (ns. on site) on jo 
Suomessa kokeiltu. 3D-maatutkaus on hyvin potentiaalinen mittaustekniikka, jonka 
hyödyntämistä ja kehittämistä kannattaa systemaattisesti ja pitkäjänteisesti tukea ja 
viedä eteenpäin.
Tuotemallin avulla voidaan havainnollistaa helposti, millaiselta rata ja etenkin sillat 
näyttävät kolmiulotteisessa mallissa. Lisäksi rakentamissuunnittelussa suuri hyöty, 
kun geometrian suunnitteluun vaikuttavat pakkopisteet, ratapenger, sillat ym. uuden 
raiteen pysty- ja vaakageometriaan vaikuttavat tekijät nähdään helpommin jatkuvan 
mallin avulla. Sähköratapylväiden sijoitussuunnitelma voidaan tehdä laadittavaan 
malliin nykyistä helpommin ja nähdään helpommin paikat, joissa pylväsväliä pitää 
muuttaa vakiovälistä (esim. siltojen kohdilla). Opastimien näkemämittaukset (opas­
timien tulee näkyä junaan määrätyn matkan päästä) voidaan tehdä mallista helpom­
min.
Suurin osa suunnittelutoimistoista tekee jo tällä hetkellä rakennesuunnittelun ainakin 
osittain 3D-suunnitteluohjelmilla, joten mallit ovat valmiina laajempaan automaation 
hyödyntämiseen. 3D-koneohjauksen ja urakoitsijatyökalujen hyödyntäminen maara­
kennustöissä tuo merkittäviä kustannussäästöjä rakennustyömaan toiminnan tehos­
tumisesta ja perinteisten mittaustarpeiden poistumisesta. Lisäksi työn laatu paranee.
Rautatierakentamisessa tarkasta mallista saatavia mittaustietoja voidaan hyödyntää 
etenkin tukemiskoneissa, joilla raide asennetaan oikeaan asemaan, tehdään kiskon 
kallistukset ja kaarregeometria. Tuotemallia mahdollista hyödyntää myös vaih- 
teenasennuskoneissa (ns. kuukävelijä, Desec), jolloin vaihteen asentamisessa ei ole 
tarve tehdä erillisiä paikalleenmittauksia.
Rakentamisen suunnittelussa tärkeä reunaehto on huomioida nykyisellä raiteella ole­
van vilkas junaliikenne, jonka on voitava toimia koko projektin ajan. Käytännössä vaa­
tiville työvaiheille, kuten uuden ja nykyisen raiteen puolien vaihtaminen, uusien silta- 
kansien asentaminen nykyisen raiteen alle, paalutustöiden tekeminen ym. edellyttä­
vät järjestelyjä, joissa junaliikenne keskeytetään kokonaan normaalisti 8-15 tunnin 
ajaksi. Katkon jälkeen on raide oltava taas turvallisessa kunnossa. Raiteen kunnon 
tarkastamisessa voisi hyödyntää työmaalle rakennettavia mittausjärjestelmiä ja GPS- 
tukiasemia.
Laadittava ”näin tehty” malli mahdollistaa radan geometrisen kunnon seuraamisen 
absoluuttisessa sijainnissa (x,y,z), jolloin saadaan kuusi kertaa vuodessa mittaustie­
toa radan mahdollisista painumista ja siirtymisistä. Toimintamalli on myös tutkimuk­
sellisesti kiinnostavaa, koska ainakaan Suomessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä ra­
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dan absoluuttisessa asemassa kunnossapito maksaa verrattuna suhteelliseen mene­
telmään. Suhteellista kunnossapitoa tehtäessä käy niin, että vuosien aikana raide siir­
tyy niin, että suorat siirtyvät siirtymäkaarien ’’paikalle” ja siirtymä kaaret kaarien 
’’paikalle”, jolloin muodostuu riski raidevastuksen riittävyydelle ja kiskon jännityksen 
kasvamiselle (kaaressa ’ liikaa kiskoa”).
PPP-hankkeen sisältö arvioitiin sopivan teknisesti hyvin 5D-alustaksi. PPP-mallin 
idea on kuitenkin antaa PPP-urakoitsijalle mahdollisimman paljon vapausasteita ja 
innovointia toteuttaa hanke parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä mielessä ei voida 
pakottaa käyttämään kaikkea mahdollisia teknologioita, vaan asetetaan vähimmäis­
vaatimuksia pakollisiksi ja huomioidaan muut vaatimukset käyttämällä laatupistey- 
tyksiä. Lisäksi PPP-urakoitsijalle maksettaviin maksuihin (ns. maksumekanismi) voi­
daan sisällyttää innovaatiohyvitys/laatupalkkio 5D teknologian hyödyntämisestä ja 
tätä kautta infra-alalle ja tilaajalle koituneesta lisäarvosta.
Hankintamenettelynä voisi käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä, jota voidaan 
käyttää monitahoisissa hankkeissa, joiden lopullista sisältöä ei voida tarjouspyyntö- 
vaiheessa tarkasti määrittää. Kaksoisraide Kokkola -  Ylivieska täyttänee kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn käyttämisen perusteet, koska
a) yhtään ratahanketta ei ole toteutettu PPP-mallilla
b) uuden raiteen lisäksi kunnossapitovaiheeseen tullee sisältymään nykyinen 
raide sekä sähkörata- ja turvalaitejärjestelmien kunnossapito, jolloin kunnos- 
sapitovaiheen sisällön määritteleminen on vaikeaa tarjouspyyntövaiheessa
c) hankkeessa halutaan käyttää 5D-menettelyä, mutta em. vaatimuksella ei ha­
luta vähentää tarjoushalukkuutta ja ei myös haluta sen nostavan urakkahinto­
ja
Hankinnan vaiheet (etenkin 5D-näkökulmasta):
-  ennakkoilmoitus EY-viralliseen lehteen, hankinnan kuvauksessa mainitaan 
rahoitus, suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito sekä 5D-teknologian käyt­
täminen
-  hyväksyttyjen PPP-urakoitsijoiden kanssa käynnistetään neuvottelut, joissa 
kuullaan urakoitsijoiden ajatukset toimintamallista ja etenkin 5D-teknologian 
hyödyntämisen hyödyistä, haitoista ja kustannusvaikutuksista
-  neuvotteluissa saadut lisätiedot kootaan tarjouspyyntöön, jonka jälkeen han­
kintamenettely menee samalla tavalla kuin avoimessa tai rajoitetussakin me­
nettelyssä
3.1.3 Custom components
Custom components -projektin tavoitteet saavutettiin ja osin ylitettiinkin, koska pro­
jektin aikana tehtiin myös ensimmäiset .NET-kokeilut onnistuneesti. Kaikki kom­
ponentit ovat nyt yleisesti luetuimmassa muodossa DWG:nä ladattavissa Liikennevi- 
raston sivuilta ja laakereita ja jänneankkureita lukuun ottamatta myös TS- 
komponentteina. Ne tullaan julkaisemaan tulevissa Tekla Structures versioissa Suo­
mi-paketin yhteydessä, jolloin ne ovat kaikkien käytettävissä. Sillansuunnitellussa 
erittäin työläs ns. detaljisuunnittelu tulee helpottumaan oleellisesti aikaan saatujen 
parametrisoitujen peruskomponenttien avulla. Ongelmia projektissa tuottivat lähinnä 
yleisen muodon ja yhteisesti sovitun nimeämisjärjestelmän päättäminen. Ongelmia 
aiheutti myös TS:n rajalliset mallinnusominaisuudet siltojen mallintamiseen (muut­
tuva poikkileikkaus ja kaarevuudet) ja CC editorin kehitystarpeet. Projektin lopputu­
loksena syntyi 11 komponenttia.
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Kuva 3.1. Sillan mallinnuksen custom components -aputyökaluja.
Taulukko 3.1. Mallinnetut komponentit.
PJL_WI-palkki_pa lkki
Poikkipalkin pystyjäykisteliitos, poikkipalkki 
profiiliin
PJL_WI-palkki_profiili
Poikkipalkin pystyjäykisteliitos, poikkipalkki 
levyuumaan
PJL_WI-palkki_hitsattu Poikkipalkin pystyjäykisteliitos, hitsattu
PJ L_WI-pa lkki_p u ltit Poikkipalkin pystyjäykisteliitos, pultit
Poikki risti kko Poikki ristikon mallinnus
PRL_levyosat Poikki ristikon liitos levyosin
PRL_putki hahlo Poikki ristikon putkihahloliitos
PRL_levyhahlo Poikki ristikon levyhahloliitos
PJL_jäykisteet Palkin pystyjäykisteiden mallinnus
ULL_pään_muoto Laipan lisälevyn pään muotoilu
Vaarna Siltavaarnojen mallinnus
Lievien alkuvaikeuksien jälkeen komponentit tulivat valmiiksi sovitussa aikataulussa 
ja sovituilla resursseilla. Komponenttien käytöstä on tehty erillinen ’’käyttöohje”.
3.1.4 3D-GPR
3D-tietomallien muodostaminen ja yhdistäminen onnistui pääpiirteittäin suunnitel­
lulla tavalla. Sillan kannen alapinnan laserkeilausmittaustulosten perusteella silta on 
painunut 2-4 mm vuoden 2007 mittaustuloksiin verrattuna. Yläpinnan päällysteessä 
ajoradalla on pistepilvessä havaittavissa liikenteen aiheuttama urautuminen samoin 
kuin tiekerrosten hienoinen painuminen. Raudoitteiden osalta siltatutkauksella saatu 
3D-pistepilvi osoittautui laserkeilattuun 3D-pistepilveen verrattuna tarkaksi. Jotain 
epäloogisuuksia tai mahdollinen systemaattinen poikkeama sisältyi tutkausaineis- 
toon betonikannen pinnan suhteen. Sillan kannen materiaaliomaisuuksia ja kosteus­
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pitoisuuksia koskevia mittaustuloksia ei tässä tutkimuksessa tarkemmin analysoitu. 
Siltatutkaluotauksesta saadut tulokset osoittavat tulkitsijoiden mukaan sillan uuden 
rakenteen olevan hyvässä kunnossa. Mahdollisia alkavia kosteita paikkoja saattaa 
kuitenkin olla muodostumassa sillan kansilaatan yläosaan maatukien kohdalle.
Alla olevissa kuvissa esitellään esimerkkitulosteita laserkeilattujen ja siltatutkattujen 
pistepilvien yhdistämisestä ja vertailusta. Visuaalisen tarkastelun perusteella piste- 
pilvet vastaavat melko tarkasti toisiaan.
Kuva 3.2. Laserkeilauksen ja  siltatutkauksen mittaustuloksista yhdistetty 3D -
pistepilvi. Värilliset linjamaiset pistepilvet ovat GPR-siltatutkauksesta 
saatuja mittaustuloksia, harmaa pistepilvi kuvaa laserkeilauksen tulok­
sia (Mitta Oy).
Kuva 3.3. Laserkeilauksen ja  siltatutkauksen mittaustuloksista yhdistetty 3D - 
pistepilvi. Oranssilla värjätyt linjamaiset pistepilvet ovat GPR- 
siltatutkauksesta saadut tulokset päällysteen alapinnasta ja  vihreälla 
värjätyt raudoitteesta (Mitta Oy).
28
Jatkotutkimus- ja kehittämistehtäväksi jäi vielä mm. siltatutkaukselta saadun muun 
informaation siirtäminen ja esittäminen 3D-pistepilvessä. Esimerkiksi taajuuden vai­
mentuminen voitaisiin ilmoittaa pistekohtaisesti x-, y- ja z-koordinaatteihin lisättynä 
mitattuna desibelilukuarvona. Lisää analysointimahdollisuuksia tarjoaisi edelleen 
mitatun aineiston vertailu sillan Tekla Structures -ohjelmalla luotuun 3D-tuote- 
malliin. Yhteistyössä suunnittelukonsultin kanssa voisi laserkeilaus- ja tutkaustulok- 
sia analysoida edelleen. Pidemmällä tähtäimellä sillan käytön ja ylläpidon aikana sil­
lan kuntoa voitaisiin edelleen seurata tarkoilla 3 D-mitta uksilla, suorittaa vertailua 
sillan geometrian ja muiden rakenne- ja materiaaliominaisuuksien kehityksestä.
3.1.5 Crusellin silta
Kaikkia Crusellin silta - hankeen tuloksia ei voida vielä arvioida, mutta eri osapuolten 
palautteet olivat hyvin rohkaisevia. Tietomallin käyttö mahdollisti ja helpotti eri osa­
puolten omien toimintatapojen ongelmien ratkaisun. Tietomallin käyttäminen hank­
keessa vaatii kuitenkin osapuolilta uudenlaista ajattelua sekä myös joustoa.
Kuva 3.4. Crusellin sillan tuotemalli (WSP Finland Oy).
Rakennustyössä tietomallia käytettiin apuna muottisuunnittelussa, mittauksissa si­
sältäen laserkeilauksia, työnaikaisten rakenteiden mallinnuksessa, raudoitteiden 
hankinnassa, määrälaskennassa ja työmaan hankintojen suunnittelussa. Varsinaisen 
tietomallin lisäksi tiedonsiirrossa käytettiin tietomallista tuotettuja yleisessä tiedon- 
siirtomuodossa olevia tiedostoja, kuten ASCII, DWG ja IFC.
Hankkeessa hyödynnettiin useita uusia toimintatapoja mm. raudoitusten valmistuk­
sessa, jossa Celsa Steel luki raudoitusten taivutustiedot raportin avulla suoraan mal­
lista. Tällöin tieto voitiin syöttää suoraan koneille ASCII muodossa. Tämän lisäksi 
Skanska käytti lasermittaustietoa, jonka avulla todellinen rakennuspaikkatieto voitiin 
siirtää takaisin malliin ja verrata näitä keskenään.
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Työmaalla tietomalli havaittiin erityisen hyväksi työtavaksi visuaalisuutensa takia. 
Tietomallin avulla tarkastettiin myös mahdollisia yhteensovittamisongelmia törmäys- 
tarkastelujen avulla.
Haastavinta mallinnuksessa oli teräsbetonirakenteiden raudoitteiden mallintaminen 
ja raudoituspiirustusten laadinta. Crusellin silta osoittautui rakenteiltaan hyvin haas­
tavaksi ja asetti erityisiä haasteita onnistuneelle betonirakenteiden mallinnukselle. 
Suunnittelijalla oli runsaasti aikaisempaa kokemusta teräsrakenteiden mallinnukses­
ta ja useasta teräsbetonisesta kohteesta, mutta Crusellin silta osoittautui, kuten työ­
hön ryhdyttäessä arviointiinkin, paljon haastavammaksi kuin edelliset kohteet. Cru­
sellin sillan tietomalli saikin ohjelmistotalo Teklan järjestämissä sekä kotimaisessa 
että kansainvälisessä tietomallikilpailussa erityismaininnan onnistuneesta ja tarkasta 
erityisen haastavan teräs-betonirakenteiden mallinnuksesta.
Tässä kohteessa tietomallinnuksen johdonmukainen käyttö vähensi virheiden mää­
rää, mahdollisti projektin paremman hallinnan ja koordinoinnin sekä säästi aikaa ja 
rahaa. Lisäksi se todisti, että tietomallinnus on mahdollinen siltahankkeissa.
Haastavimpana seikkana mallin käytössä havaittiin teräsbetonirakenteiden piirustuk­
set. Mallista tuotetut piirustukset poikkesivat jonkin verran perinteisesti CAD- 
piirtämällä tuotetuista piirustuksista ja niiden luettavuudessa oli joitakin puutteita. 
Lisäksi käytettävä ohjelmistoversio v13 sisälsi jonkin verran teknisiä rajoitteita verrat­
tuna perinteisellä menetelmällä tuotettuihin piirustuksiin. Työn loppuvaiheessa tosin 
todettiin, että viimeisillä ohjelmistoversioilla (v16) monia aikaisempia puutteita oli 
ratkaistavissa. Ohjelmistoversiota ei kuitenkaan kesken hankkeen toteutusta voitu 
vaihtaa, koska versiomuutoksissa on todettu aiemmin jonkin verran yhteensopi­
vuusongelmia eikä riskiä haluttu ottaa.
Toisaalta mallin todettiin sisältävän perinteistä suunnittelua tarkempaa suunnitelma- 
tietoa, joka on hyödynnettävissä rakennustyössä. Lisäksi malli havaittiin erittäin ha­
vainnolliseksi rakennustyön vaikeiden vaiheiden hahmottamisessa.
Crusellin sillan tietomallihanke kuvaa erinomaisesti, mihin tietomallia voidaan silta­
hankkeessa käyttää. Hankkeen aikana havaittiin monia tietomallinnuksen kehitystar­
peita liittyen mm. teräsbetonirakenteiden raudoituspiirustuksiin. Hankkeen tuloksena 
saatiin rohkaisevia kokemuksia jatkamaan tietomallien käytön kehittämistä silta­
hankkeissa. Kehitystyötä onkin jatkettu sekä suunnittelijan että ohjelmistotalon Tek­
lan toimesta.
3.1.6 5D-Vt8
Projektissa Novapoint Road -ohjelmalla tehdyn tiesuunnitelman ja tuotemallin poh­
jalta tehtiin siltasuunnitelmat Novapoint Bridge -ohjelmalla. Sillan profiili sitoutui 
tiesuunnitelman väylämalliin sillan kannen osalta, joka seurasi tiemalliin tehtäviä 
muutoksia. Sillan 3D-malli luotiin näiden tietojen pohjalta, ja se siirrettiin Tekla 
Structures -ohjelmaan rakennesuunnittelua varten. Tiedonsiirrossa käytettiin DWG- 
formaattia. Mallit laadittiin siten, että niistä voitiin luoda sillat sisältävä koordinointi- 
malli Novapoint Virtual Mapilla.
Tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että:
- mallintamalla silta ja siltaan liittyvät luiskat ja keilat tarkasti voidaan sillan 
sopiminen siltapaikalle tarkastaa ja varmistaa visuaalisesta melko helposti
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- liitoskohtien tarkka mallintaminen vaatii työtä
- koordinaatiomallilla (virtuaalimalli) voidaan helposti tarkastella yhteensopi­
vuutta ja todeta suunnitelman ’’konfliktit”, puutteet ja yhteensovittamisen 
kannalta tarkempaa suunnittelua vaativat kohdat ja
- siltojen mallintaminen onnistui hyvin, Tekla-mallien siirtäminen Novapointin 
Virtual Mappiin onnistui hyvin.
Novapoint Bridgellä luotu sillan 3D-malli siirrettiin rakennesuunnittelua varten Tekla 
Structures ohjelmaan LandXML-muodossa. Siltojen rakennesuunnitelmat laadittiin 
Tekla Structures -ohjelmalla.
Suunnitelmien koordinointi tapahtui Novapoint Virtual Map -mallin avulla. Koor- 
dinointimalli on 3D-malli, jossa eri suunnitelmat näytetään yhdessä ja esim. mahdol­
liset törmäykset voidaan todentaa ja visualisoida suunnittelun edetessä. Novapoint- 
ohjelmilla tuotetut tie- ja siltasuunnitelmat saatiin Virtual Map -koordinointimalliin 
automaattisesti ja muut ulkopuoliset mallit tuotiin tiedonsiirron kautta.
Sekä tiesuunnitelma-, että rakennussuunnitelmavaiheessa laaditut siltojen mallit siir­
rettiin Novapoint-järjestelmään. Siltoja ja niiden sopivuutta siltapaikalle visualisoitiin 
Virtual Mapin avulla. Työssä tarkasteltiin siltojen liittymistä maarakenteisiin. Siltojen 
luiskat ja keilat mallinnettiin Novapoint-ohjelmistolla, ja näin varmistettiin siltarat­
kaisujen sopivuus.
Kuva 3.5. Sillan ja  tieympäristön m alli tiesuunnitelmavaiheessa.
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Kuva 3.6. Sillan rakennussuunnitelmamalli.
Silta malli n siirto koordinointimalliin onnistui, tosin solidien kanssa joutuu olemaan 
tarkkana. Koordinointimallin hyödyntämisestä saatiin projektissa hyviä tuloksia. 
Suunnittelun havainnollisuus ja yhteensovittaminen nopeutui sekä suunnitelman laa­
dusta voitiin varmistua heti mallin päivityksen jälkeen.
Malliin toimitettavan aineiston muoto ja formaatti sovittiin nykyisten ohjelmistojen 
toiminnallisuuksien perusteella. Voitiin kuitenkin havaita, että tiedonsiirron automa­
tisoinnilla ja toimintoja jatkokehittämällä voidaan parantaa entisestään projektin laa­
dunvarmistusta.
Eri suunnittelualueet yhdistävän kolmiulotteisen koordinointimallin hyödyntämisestä 
saatiin projektissa hyviä tuloksia. Suunnittelun havainnollisuus ja yhteensovittami­
nen nopeutui, ja suunnitelman laadusta voitiin varmistua heti. Järjestelmien välistä 
tiedonsiirtoa kehittämällä voidaan vielä poistaa ylimääräistä työtä, aikatauluriskejä 
sekä mahdollisuuksia inhimillisiin erehdyksiin. Perinteisestä 2D-suunnitelmasta on 
joskus hankala oivaltaa esimerkiksi vinosti tien yli kulkevaa siltaa. Kolmiulotteisesta 
koordinointimallista suunnitelman näkee luonnollisena ja voi helposti todentaa mah­
dolliset törmäykset.
Tietomallien siirto on keskeinen asia, jota tässä projektissa erityisesti tarkasteltiin. 
Koska tieto on suoraan hyödynnettävissä, on syytä siirtyä tarkastelemaan tämän me­
netelmän avulla koko prosessia lähtötiedoista jopa ylläpitoon asti. Siltasuunnittelus- 
sa mallintaminen on pääosin ollut piirretyn sillan geometrian todentamista mallin 
avulla jälkikäteen sekä rakennesuunnitteluvaiheen detaljointia, mutta suunta on nyt 
yhä vahvemmin kohti kokonaan tietomallipohjaista suunnitteluprosessia.
Koordinointimallien hyödyntäminen suunnittelussa parantavat selvästi suunnitelmien 
laatua sekä mahdollistavat suunnitteluosa-alueiden yhteistyön. Mallin hyödyntämi­
nen vaatii tiedonsiirtoa järjestelmien välillä. Tiedonsiirtoa kehittämällä voidaan pois­
taa ylimääräistä työtä, aikatauluriskejä sekä mahdollisuuksia inhimillisiin erehdyk­
siin. Versionhallinta sekä aikatauluissa pysyminen helpottuvat tiedonsiirron kehitty­
essä. Tiedonsiirrossa tulee hyödyntää olemassa olevia ja kuvattuja formaatteja.
Pilotoinnissa hyödynnettiin ohjelmistojen välillä mm. dwg -formaattia sekä testattiin 
IFC:n ja LandXML:n soveltuvuutta. Todettiin, että kehittämällä tiedoston tulostus ja 
sisäänluku toiminnallisuuksia ohjelmistoissa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tie­
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donsiirrossa LandXML ja IFC- formaatteja. Kyseiset formaatit ovat yleisesti markki­
noilla käytettyjä standardeja ja niiden käyttöä ja kehitystä tulee tukea sekä jatkaa.
Järjestelmien välistä tiedonjakoa tulisi kehittää. Projekti ehdottaa seuraavanlaista 
vaiheittaista etenemistä kehitystoimenpiteille:
Ensimmäisessä kehitysvaiheessa väyläsuunnittelu- ja siltasuunnitteluohjelman välille 
luodaan yhteys, jolla sillan suunnittelija voi lukea sillan lähtötiedot ylittävän tien 3D- 
taiteviivoina. Taiteviivat luetaan LandXML-tiedostosta. Siltaohjelma kirjoittaa ulos 
sillan IFC-formaatissa ja malli luetaan koordinointimalliin.
Toisessa kehitysvaiheessa siltaohjelma lukee taiteviivojen lisäksi myös tien pinnat 
LandXML-formaatista tai suoraan väyläsuunnitteluohjelmasta ohjelmointirajapinnan 
kautta. Näin siltaohjelma tuottaa hyvän rakennetarkkuuden eikä siirtotiedostoja tarvi­
ta. Koordinointimalliin voidaan tuottaa malli IFC-formaatissa tai se luetaan rajapin­
nan kautta suoraan siltasuunnitelmasta.
3.2 Yritysten kehittämisprojektien tulokset
3.2.1 Tekla Oyj
Teklan tavoitteena oli tukea rakennusprojektia suunnittelusta rakentamiseen. Projek­
tin puitteissa kehitettiin uusia suunnittelijan mallinnustyökaluja, Tekla Structures- 
ympäristöasetukset siltaprojektia varten sekä jatkokehitettiin integraatiosovelluksia 
Tekla Structures- ja Tekla Xstreet- ohjelmistojen välille. Raudoitusten mallintamisen 
nopeuden ja luotettavuuden parantamiseksi kehitettiin Tekla Structuresin yhteyteen 
ohjelmoituja komponentteja, jotka seuraavat rakenteen geometriaa ja lisäävät rau- 
doitteet malliin annettujen tietojen mukaisesti.
Kuva 3.7. Tekla Structuresin käyttöliittymän komponentin valintaikkuna.
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Kuva 3.8. Sillan palkin raudoitteita Tekla Structures- mallissa.
Raudoitusluetteloita varten luotiin raporttipohjat, jotka voi lukea Celsa Steelin RL- ja 
Qarmering- ohjelmiin. Näin ollen kulloinkin tarvittavat raudoitteet saadaan tilattua 
suoraan mallin tietoa hyödyntämällä.
Kuva 3.9. Celsa Steelin Q-Armering- ohjelman käyttöliittymä. Ohjelmalla hallitaan 
raudoitteiden tilauksia työmaalle.
Siltamallinnusprojektit vaativat mallinnusohjelmistoon omat käyttöympäristöasetuk- 
sensa. Tekla kehitti yhteistyössä projektikonsortiossa mukana olevien suunnittelu­
toimistojen kanssa Tekla Structuresin Suomi- ympäristön pohjalle siltaympäristön, 
joka käsittää numerointi- ja nimeämissuosituksen, rakennusosakohtaiset ominai- 
suusasetukset, näkymä- ja valintasuodatinasetukset, raporttipohjat sekä piirustus- 
pohjat.
Tekla Xstreetiin on aikaisemmin kehitetty rajapinta, josta voi lukea maastopintoja 
kolmioverkkoina sekä mittalinjoja. Tekla Structuresin yhteyteen kehitettiin sovellus, 
jolla Xstreetissä ylläpidetyt oleelliset tiesuunnitelman tiedot saadaan saumattomasti
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siltasuunnittelijan käyttöön. Maastopinnat tuodaan IFC- muodossa Tekla Structures- 
malliin. Mittalinjojen avulla saadaan malliin luotua mittapisteitä tai jopa mallinnettua 
rakenteita, esimerkiksi siltakansi ja kaidetolpat.
Kuva 3.10. Käyttöliittymä prototyypistä geometriatiedon vaihtoa varten Tekla 
Xstreet -  ja Tekla Structures -ohjelmistojen välillä.
Kuva 3.11. Tekla Xstreetistä tuotuja maastopintoja Tekla Structures- mallissa.
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Rakennemalliin luotujen rakennusosien pinnat saadaan vietyä myös takaisin Xstree- 
tiin, jolloin siltasuunnittelijan suunnittelemien rakenteiden sopivuus tiesuunnitelmiin 
voidaan todeta.
Tekla Xstreet keskustelee muiden tienrakennusohjelmistojen kanssa yleisen 
LandXML- tiedonsiirtoformaatin avulla. LandXML:n luku onnistuu tarvittaessa myös 
suoraan Tekla Structures- malliin, mikä todettiin tarkoitusta varten kehitetyn proto­
tyypin avulla.
3.2.2 Vianova Systems Finland Oy
Koordinointimallien hyödyntäminen suunnittelussa parantavat selvästi suunnitelmien 
laatua sekä mahdollistavat suunnitteluosa-alueiden yhteistyön.
Mallin hyödyntäminen vaatii tiedonsiirtoa järjestelmien välillä. Tiedonsiirtoa kehittä­
mällä voidaan poistaa ylimääräistä työtä, aikatauluriskejä sekä mahdollisuuksia in­
himillisiin erehdyksiin. Versionhallinta sekä aikatauluissa pysyminen helpottuvat tie­
donsiirron kehittyessä. Tiedonsiirrossa tulee hyödyntää olemassa olevia ja kuvattuja 
formaatteja.
Pilotoinnissa hyödynnettiin ohjelmistojen välillä mm. DWG-formaattia sekä testattiin 
IFC:n ja LandXML:n soveltuvuutta. Todettiin, että kehittämällä tiedoston tulostus ja 
sisäänluku toiminnallisuuksia ohjelmistoissa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tie­
donsiirrossa LandXML ja IFC- formaatteja. Kyseiset formaatit ovat yleisesti markki­
noilla käytettyjä standardeja ja niiden käyttöä ja kehitystä tulee tukea sekä jatkaa.
3.2.3 Geotrim Oy
Trimble ja Tekla ovat kehittäneet mittaussovelluksen, jossa hyödynnetään mallipoh­
jaista suunnittelua suoraan työmaan merkintämittauksiin. Tekla Structures-ohjel- 
mistolla suunnitellusta tuotemallista viedään mitattavat kohteet (esimerkiksi pilarien 
paikat) suoraan Trimble LM8o-maastotietokoneeseen. LM8o-maastotietokoneella 
ohjataan robottitakymetria tarvittavien mittausten suorittamiseen.
Kuva 3.12. Periaatekuva tiedonsiirrosta Tekla Structuresin ja  Trimblen takymetrin
välillä.
Edellä kuvatulla mittausmenetelmällä saavutetaan useita etuja:
- mittausprosessi ja tiedonkäsittely yksinkertaistuvat
- vähemmän manuaalista datan käsittelyä ->  vähemmän virheitä
- tarkemmat tulokset.
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Tällä hetkellä tiedonsiirto on yksisuuntaista, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus ke­
hittää ”As-built”-linkki. Toteutumamittaukset saataisiin näin suoraan takaisin Tekla 
Structures tuotemalliin vertailua ja visualisointia varten.
3.2.4 Ponvia Oy
Tuomo Järvenpään diplomityössä tehtyjen tutkimusten perusteella Revit Structure 
2011 -ohjelma soveltuu hyvin betonisiltojen yleissuunnitelmatasoiseen tietomallin- 
tamiseen ja erilaisten havainnekuvien tekemiseen. Ohjelmalla onnistuu hyvin sillan 
geometrian luominen, rakenteen mittojen parametrisointi ja mittapiirustusten teke­
minen. Ohjelmalla voidaan muodostaa myös muuttuvapoikkileikkauksisia ja kaksois- 
kaarevia kansirakenteita. Tietomallin avulla saatiin muodostettua sillan kansiraken­
teen mitta- ja raudoituspiirustukset, sillan esimerkkiyleispiirustus sekä raudoitus- ja 
määräluettelot. Revit Structure -ohjelmalla voidaan hyödyntää tehokkaasti kolmiulot­
teista maasto- ja väylägeometriaa sillansuunnittelussa. Kohdesillan ympäristöstä 
mallinnettiin sillan ylittävän ja alittavan väylän tiegeometria sekä sillan keilat ja luis­
kat. Siltapaikan kaivannot ja täytöt mallinnettiin myös tietomalliin. Tästä on hyötyä 
erityisesti määrälaskennassa ja yleispiirustuksen muodostamisessa suoraan tieto­
mallista.
Tietomalliin voidaan sisällyttää tietoa muun muassa rakennusosan materiaalista, be­
tonin suojapeitteestä ja pintakäsittelyistä. Siltaan kuuluvat tyypilliset varusteet ja 
laitteet voidaan muodostaa parametrisina Family-komponentteina jolloin niitä voi­
daan siirtää projektista toiseen.
Revit Structure 2011 -ohjelman suurimmat puutteet liittyvät sillan raudoituksen mal­
lintamiseen ja raudoituspiirustusten tuottamiseen. Ohjelmalla voidaan helposti rau­
doittaa vain geometrialtaan yksinkertaiset siltarakenteet. Pienikin kaarevuus aiheut­
taa heti ongelmia raudoituksen mallintamisessa. Luseeraavien terästen muodostami­
seen ei ole olemassa valmista työkalua.
Myös kaarevien terästen muodostaminen on vaikeaa ja hidasta. Erilaisten jonoteräs- 
ten lisääminen olisi helpompaa jos ohjelmassa olisi mahdollista määritellä automaat­
tiset jatkospituudet. Mallinnetun raudoituksen havainnollistamista pitäisi parantaa 
esimeriksi näyttämällä eri taivutustyypillä olevat teräkset eri väreillä. Raudoitepiirus- 
tusten tekemiseen ei ole ohjelmassa kovinkaan monipuolisia työkaluja. Ainoastaan 
terästen positiomerkinnöille on olemassa valmis automatiikka. Ohjelmaan tarvitaan­
kin perustyökalut osoittamaan piirustuksessa olevat raudoitetangot sekä tekemään 
automaattiset terästen ulosvedot.
Ohjelma tarvitsee vielä paljon kehitystyötä ennen kuin raudoituksen mallintaminen ja 
raudoituspiirustusten tuottaminen onnistuu niin hyvin, että ohjelmalla saadaan rau­
doitettua geometrialtaan haastavimmatkin sillat. Ohjelman kehittämisessä tulisikin 
panostaa erityisesti raudoitustyökaluihin, sillä tämä on selkeästi ohjelman suurin 
puute muodostettaessa rakennussuunnitelmatasoista tietomallia.
37
Kuva 3.13. Autodesk Revit Structure 20 11 -ohjelm alla mallinnettu Bul-
tyyppipiirustussarjan silta (Ponvia Oy, Tuomo Järvenpää).
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Kuva 3.14. Autodesk Revit Structure 20 11 -ohjelm alla mallinnettu siipimuurin ja  
kannen päädyn raudoitus (Ponvia Oy, Tuomo Järvenpää).
Revit Structure -ohjelmalla ei onnistuttu luomaan tarkoituksenmukaista kansiraken­
teen analyysimallia suoraan tietomallista. Tämä johtui työssä käytetystä kansiraken­
teen mallintamistavasta. Kansi muodostettiin palkki-tyyppisenä Family-objektina 
pursottamalla kansilaatan profiilia tien ohjausviivaa pitkin. Ohjelma muodostaa palk- 
kiobjektien analyyttisen mallin automaattisesti niiden pursotuksessa käytettyä ohja­
usviivaa pitkin. Tästä johtuen laattasillan kansirakenne on kuvattu tietomallissa pal­
kin analyyttisella mallilla. Laattasiltojen kunnollinen analysointi vaatii FEM- 
laskennassa laattaelementtien käyttöä, jolloin rakenteen poikki- ja pituussuuntainen 
käyttäytyminen tulee huomioitua oikein. Ohjelman muodostamaa palkkimallia ei voi­
da siis hyödyntää laattasillan analysoinnissa eli rakenneanalyysimalli joudutaan 
muodostamaan analysointiohjelmaan uudestaan.
Analyysimallin muodostaminen FEM-ohjelmistoihin on kokeneelle suunnittelijalle 
verrattain yksinkertainen ja nopea prosessi. Tietomallista suoraan muodostettu ana­
lyysimalli ei siis säästäisi ajassa kuin korkeintaan muutamia tunteja. Ajansäästöä 
suurempi hyöty tulisi kuitenkin tietomallin ja rakenneanalyysiohjelman kaksisuuntai­
sesta tiedonvaihdosta. Ohjelmien välisestä tiedonsiirrosta olisi erityisesti hyötyä, jos 
rakenneanalyysiohjelma osaisi mitoittaa silta rakenteeseen tarvittavan raudoituksen 
luotettavasti. Valmis raudoitus voitaisiin suoraan siirtää analysointi- ja mitoitusoh­
jelmasta sillan tietomalliin.
3.2.5 Finnmap Consulting
Finnmap Consulting Oy on testannut siltojen ja muiden infrarakenteiden (meluesteet, 
paalulaatat) tietomallipohjaisia suunnittelumenetelmiä ja tehnyt siihen liittyvää 
omaa kehitystyötä. Kehitystyötä on tehty yhteistyössä Siltanylund Oy:n ja Teklan 
kanssa.
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Kuva 3.15. Suurpellon eritasoliittymän paalulaatan Tekla Structures -tuotemalli 
(Finnmap Consulting).
3.2.6 A-Insinöörit Oy
Tekla Structuresin siltatyökaluja koekäytettiin mallintamalla VT6-hankkeelta Jän- 
hiälän risteyssilta S213. Tavoitteena oli kehittää A-Insinöörien TS- siltaympäristöä ja 
mallinnusosaamista. Pilottiprojektin aikana todettiin, että kaksoiskaarevan kannen ja 
raudoitusten mallinnus Tekla Structuresin työkaluilla onnistuu, mutta haasteitakin 
riitti. Piirustustuotannossa ylimääräistä työtä aiheutti mm. valmiiden piirustusasetus- 
ten puute. Jänhiälän risteyssillan mallintamisesta saaduista kokemuksista ja havain­
noista kirjoitettiin raportti, joka toimitettiin Teklan ja Liikenneviraston käyttöön. Malli 
toimitettiin sillan urakoitsijan Destian käyttöön ja mallin käytöstä pidettiin myös yh­
teinen palaveri työmaalla.
5D-Silta2 -hankkeen osaprojektina toteutettiin myös yksi opinnäytetyö. Tavoitteena 
työssä oli luoda usean pienemmän komponentin sijaan yksi suuri parametrinen kom­
ponentti teräsbetonisesta vinojalkaisesta laattakehäsillasta käyttäen apuna Blk II 
-tyyppipiirustuksia. Lähtökohtana oli, että siltatyypin sisällä rakenne ja raudoitus- 
periaatteet ovat samanlaiset ja variaatio on pääasiassa mitoissa ja raudoitemäärissä, 
mutta rakenne on kuitenkin liian monimutkainen toteutettavaksi useana pienenä 
komponenttina. Komponentti luo kokonaisesta sillasta mallin kaikkine raudoituksi­
neen ja sen lukuisia parametreja voidaan muokata suoraan yksinkertaiselta asetus- 
sivulta. Perustapauksissa komponentti osoittautui toimivaksi. Tulevaisuuden jatko­
kehitysmahdollisuuksia ovat esimerkiksi raudoitusten päivittäminen Eurokoodien 
mukaisiksi, mallipiirustusten luominen käyttäen Structuresin Master Drawing Catalog 
-toimintoa sekä ensimmäisessä vaiheessa poisrajattujen ominaisuuksien kuten vi­
nouden ja muuttuvan poikkileikkauksen toteuttaminen.
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Kuva 3.16. Laattakehäsilta komponentti raudoituksineen.
5D-SILTA2 -hankkeen aikana Tekla kehitti NET-sovelluksen Xstreet väylämallin siir­
tämiseksi Structuresiin. Työkalua testattiin Ratinan kauppakeskuksen suunnittelussa 
siirtämällä katusuunnitelmista päällysrakenteiden pintoja rakennesuunnittelijan 
avuksi TS-malliin. Pintoja käytettiin apuna mm. monimutkaisten maanalaisten raken­
teiden suunnittelussa. Työkalut todettiin toimiviksi ja helppokäyttöisiksi, mutta katu­
ja rakennesuunnitelmien erilaiset koordinaattijärjestelmät ja siitä aiheutuvat muun­
nokset aiheuttivat lisätyötä.
A-Insinöörit Suunnittelu Oy osallistui myös Bridge Finland -projektissa siltojen tieto- 
malliohjeiden laadintaan.
3.2.7 Siltanylund Oy
Siltanylund Oy jatkoi sillan tietomallipohjaisten suunnittelumenetelmien ja siihen 
liittyvien työmaapalveluiden kehittämistä. Sisäistä kehitystä on viety eteenpäin eri­
tyisesti piirustustuotannossa TS-mallista. Sillanmallinnus työkaluja on edelleen tes­
tattu ja kehitetty eteenpäin yhteistyössä Teklan kanssa.
Pilottikohteena on ollut mm. Mynämäelle tehtävä Karjasilta, jonka suunnitelmat teh­
tiin Tekla Structuresin avulla. (Kuva 3.17)
Kuva 3 .17  Mynynmäen Karjasilta (Siltanylund Oy).
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Kuva 3.18  Mynynmäen Karjasilta (Siltanylund Oy).
3.2.8 Destia Oy
Destia Oy siltasuunnittelussa kasvatettiin osaamista ja valmiuksia aloittaa tietomal- 
lipohjainen siltasuunnittelu. Henkilöitä koulutettiin Tekla TS -ohjelmiston käyttäjiksi. 
Destian siltasuunnittelussa mallinnettiin yksi rautatiesilta kokonaisuudessaan TS- 
ohjelmistoa käyttäen. Destian kumppaniyrityksessä, Siltanylund Oy:ssä, mallinnettiin 
yksi vaativa vesistösilta sekä yksi tavanomaisempi risteyssilta. WSP Finland Oy mal­
linsi projektinaikana Destialle kaksi siltaa.
Toteutettujen kolmen sillan tietomallit olivat testialustoina Kemissä selvitettäessä 
tietomallin hyödynnettävyyttä työmaalla. Mallinnettujen siltojen avulla selvitettiin 
työmaamittauksiin sekä määrä- ja tarjoustoimintaan liittyvää problematiikkaa. Ko­
kemusten perusteella 5D-ST projektin aikana tehtyjä toiminnallisuuksia kehitettiin 
edelleen. Mallinnettujen siltojen sisältämää tietoutta pyrittiin hyödyntämään vaikei­
den siltojen jännegeometrian ja piirustusten tuottamiseen liittyvissä asioissa.
Destia Oy:n käyttämien siltasuunnittelutoimistojen osaaminen todettiin projektin 
keston aikana olevan hyvällä tasolla. Oman siltasuunnittelun osaamistasoa on paran­
nettava. Piirustusten tuottaminen havaittiin olevan vaikean. Tätä osa-aluetta on kehi­
tettävä voimallisesti, jotta tietomallinnetusta ratkaisusta saadaan kaikki hyöty irti. 
Suunnittelijoiden halukkuus ja tahtotila tehdä tietomallipohjaista siltasuunnittelua 
on hyvällä tasolla.
Työmailla testialustoina olleiden siltojen osalta todettiin, että tietomallin sisältämää 
tietoutta voidaan hyödyntää siltaan liittyvissä mittauksissa, määrien hallinnassa ja 
aikataulun laadinnassa sekä sen hallinnassa. Testatuilta osin todettiin hyödynnettä­
vyyden olevan helppoa ja yksinkertaista oppia. Työmaiden halukkuus käyttöönottoon 
on alhainen. Käyttöönottokynnystä voidaan alentaa antamalla työmaalla toimiville 
henkilöille koulutusta tietomallin sekä siinä tarvittavien ohjelmistojen käyttöön. Li­
säksi alkuvaiheissa on turvattava riittävän hyvätasoinen tuki työmaiden käyttöön.
Projektin tuloksena tehtiin ST- siltaurakoinnin kehittäminen 5D- teknologiaa hyödyn­
tämällä (5D-ST)- loppuraportti sekä 5D-ST toimintamallikuvaus. Loppuraportissa on 
kuvattu Tekes-tukea saaneen projektin sisältö. Toimintamallikuvauksessa keskityttiin 
kuvaamaan tietomallin käyttöä ST- urakan eri vaiheissa. Toimintamallikuvaus sisäl­
tää tietomallin laadinnan käyttäjä- ja tieto-sisältötarpeineen tarjouslaskentavaiheen
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aikaisesta vaihtoehtojen vertailusta, tietomallin hyödyntämiseen tarjouslaskennan 
aikana. Lisäksi on kuvattu tietomallin hyödyntämismahdollisuudet ja -tavat projektin 
toteutuksessa työmaalla. Toimintamallikuvauksessa on avattu tietomallia käyttävien 
tai sen tekemiseksi tarvittavien henkilöiden tehtävät aina väyläsuunnittelijalle asetet­
tavista tietotarpeista tietomallipohjaisen siltasuunnitelman laatimiseksi silta- 
suunnittelijan toimesta, tarjouslaskijan ja työmaahenkilöstön eri tehtäviin. Toiminta- 
mallikuvauksen liitteeksi on laadittu kattavasti selkeitä ja seikkaperäisiä ohjeita käyt­
täjien tueksi.
5D-ST projektin ja siihen liittyvien työmailla tehtävien rinnakkaisprojektien lisäksi 
Destia Oy osallistui Custom Component projektiin. Destia vastasi CC- projektissa H2- 
kaiteen komponentin teosta.
Projektin toteutuksesta sen kaikilta osin Destiassa vastasivat Ari-Pekka Olkkonen ja 
Minna Salonsaari.
3.2.9 Oy VR-Rata Ab
Katosten teräsrakenteiden mallinnus sujui hyvin kokeneen mallintajan toimesta. Muu 
mallintaminen tehtiin raportointia varten havainnekuvaperiaatteella. Kyseisessä pro­
jektissa oli kuitenkin aikomus tehdä työmaata varten pilottimalli, jolla tähdätään pit­
kän alikäytävän työvaiheiden mallintamiseen siten, että voidaan tehdä rakenteiden 
pääpisteiden mitoitus suoraan mallista ja verrata työmaalla tehtäviä tarkemittauksia 
suoraan malliin. Tarkoitus on mallintaa myös eri työvaiheisiin liittyviä kaivu- ja täyt- 
törajoja sekä työnaikaisia tukiseinärakenteita. Pilottiprojekti on todennäköisesti sopi­
va kohde, jossa mallintamisessa on mahdollista saada selkeää hyötyä työmaalla mo­
ninaisten työvaiheiden kuvaamisessa ratapiha-alueella, jossa on ahtaat työalueet ja 
työalueilla tiukat rajat.
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4 Arviointi ja johtopäätökset
5D-SILTA2-konsortion ns. Bridge Finland -projektissa kehitettiin silta-alalle yhteiset 
tuotemallintamisohjeet, joiden kokeilu ja käyttöönotto voidaan vuoden 2011 alusta 
aloittaa. PPP5D-projektissa mallinnettiin yleisellä tasolla Kokkola-Ylivieska-kaksois- 
raiteen rakentamista varten myös siltojen 3D-tuotemallintamisen ja 3D-mittausten 
hyödyntämistapoja ja -mahdollisuuksia. Custom compontents -projektissa tuotettiin 
siltasuunnittelijoille käyttökelpoisia sillansuunnittelun aputyökaluja. 3D-GPR- 
projektissa tutkittiin ja kehitettiin siltojen 3D-mittausprosessia. Tässä projektissa 
tarkastelun kohteena oli erityisesti 3D-siltatutkaus (Ground Penetrating Radar) ja - 
laserkeilaus. Helsingin Crusellin vinoköysisilta, jossa kehittämistyöt toteuttivat Hel­
singin kaupunki, Skanska Infra Oy ja WSP Finland Oy, on merkittävin yksittäinen 3D- 
tuotemallintamisen ja urakoitsijan hyödyntämisen kehittämiskohde. Ns. 5D-Vt8 -  
projektissa kehitettiin ja kokeiltiin väyläsuunnittelun ja sillansuunnittelun integraa­
tiota ja yhteistyötä.
Edellä mainittujen 5D-SILTA2-osaprojektien lisäksi kehittämistyötä on tehty useissa 
yritysten toteuttamissa kehittämisprojektissa, joista mainittakoon Tekla Oyj:n tekemä 
kehitystyö Tekla Structures -toiminnallisuuden parantamiseksi, Ponvia Oy:n tutkimus 
Revit Structure -tietomallintamisen kehittämiseen sekä Destia Oy:n merkittävä 5D- 
ST-kehittämisprojekti urakoitsijan toimintamallin kehittämiseksi.
3D-tietomallintamisen ja automaation kehittämisessä ja hyödyntämisessä silta-alalla 
on vielä paljon tehtävää. Kehitetty siltojen tietomalliohje on yksi tärkeä askel alan 
yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. Suunnitteluoh­
jelmat, -sovellukset ja -työkalut eivät ole vielä valmiita, vaan niissä on selviä puutteita 
ja ongelmia. Ongelmia ja puutteita on dokumentoitu tehdyissä osaprojekteissa ja ai­
emmissa kokeiluissa Tekla Structures-, Revit Structures ja Solidworks-ohjelmistojen 
osalta. Tuote mallintamisen laajempaa hyödyntämistä suunnittelussa tulisi edistää 
tarvittaessa myös tilaajan asettamin vaatimuksin. Kehitetty siltojen tietomallinta- 
misohje on tärkeä askel tähän suuntaan. Myös esimerkiksi siltojen mittausten ohjeis­
tusta tulisi jatkossa kehittää. Väyläsuunnittelun ja sillansuunnittelun välinen tiedon­
siirto ja yhteistyö tulisi olla mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Urakoitsijoita olisi 
jatkossa saatava vahvemmin mukaan siten, että tehdään rohkeasti projektia ja kehite­
tään toimintatapoja ja ohjelmistoja sen mukaan.
Sillansuunnittelun ja -rakentamisen aikataulut ovat jatkuvasti kiristyneet ja tämän 
seurauksena tuotemallinnuksen mukanaan tuomiin etuihin on havahduttu myös silta- 
toimialalla. Jatkuva kilpailu ja kiristyvät aikataulut luovat tarpeen kehittää mallinnus- 
työkaluja, jotka mahdollistavat tehokkaamman ja virheettömämmän suunnittelun. 
Yhtenä keinona on suunnittelutyön rutiinien automatisointi, jolloin oleellisempaan 
luovaan suunnitteluvaiheeseen jää enemmän aikaa.
Suunnittelua helpottavien ja nopeuttavien työkalujen laatiminen etenee parhaiten 
yhteistyössä toteutettujen kehityshankkeiden ja pilotointien kautta. Niiden läpivien­
nille tulee määrittää selkeät tavoitteet ja resurssit. Myös piirustusten laatutasoon on 
kiinnitettävä huomiota. Tähän yleiset tuotemallin piirustusstandardit sekä piirustus-, 
nimeämis- ja numerointiasetukset toisivat helpotusta. Näihin asetuksiin ja ohjeistuk­
siin onkin syytä panostaa työn tehokkuuden kasvattamiseksi. Yhtenäinen numerointi 
mahdollistaisi myös laatuvaatimusten automaattisen kytkemisen tuotemallintami- 
seen.
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Suomessa silta-alan kehittämistyötä tehdään myös käynnistyvässä RYM Shok PRE 
-ohjelman InfraFINBIM-työpaketissa, jossa silta-alaan liittyy Oulun yliopiston ns. 
Bridge Automation -tutkimusprojekti. Raportin viimeistelyvaiheessa myös alan yhtei­
nen 5D-SILTA3-kehittämisvaihe oli käynnistymässä. Jatkotutkimukselle ja -kehitys­
työlle myös kansainvälinen toimintaympäristö ja yhteistyömahdollisuudet ovat aiem­
paa paremmat. Siltoihin liittyvien toimintaprosessien, teknologioiden ja -ympäris­




Järvenpää, T. (2010) Siltojen suunnittelu Revit Structure -tietomallin avulla. Oulu, Ou­
lun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Konetekniikan osasto, Rakennesuunnittelun ja 
rakentamisteknologian laboratorio, diplomityö, 95 s. + liitteet 22 s.
Heikkilä, R. & Kivimäki, T. & Haapalahti, A. (2009) 5D-teknologian ja automaation 
hyödyntämisen selvittäminen Public Private Partnership -mallilla toteutettavaan Kok- 
kola-Ylivieska-kaksoisraiteen rakentamishankkeeseen (PPP 5D). Oulun yliopisto, Ra­
kentamisteknologian tutkimusryhmä, tutkimusprojektin loppuraportti, 32 s.
Heikkilä, R. & Kivimäki, T. & Leppälä, A. & Mikkonen, M. (2009) GPR-siltatutkauksen 
(Ground Penetrating Radar) 3D-kalibrointi -  case Kajaanin Varikkosilta. Tutkimus- ja 
kehittämisprojektin loppuraportti, 27 s. + liitteet.
Hänninen, K. & Heikkilä, R. & Kivimäki, T. (2008) Tiesiltojen mallinnuksessa käytettä­
vien 3D-komponenttien kirjaston luominen (Custom Components). Siltojen tuotemal- 
lintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA). Kehittämisprojektin 
loppuraportti, 18 s. + liitteet.
Siltojen tietomalliohjeet (2010) Siltojen tietomalliohjeet -  suunnittelu- ja toteutus­
vaiheiden ohjaus. Liikenneviraston ohjeita (201?), 18 s. + liitteet.
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